

แผนปฏิบัติการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

การถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณ : ปี ๒๕๖๐

๑. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	แต่งตั้งคณะทำงาน	มีนาคม ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	คณะทำงาน KM	
๒.	วิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	มีนาคม ๒๕๖๐	นายอำนาจ สังข์กุล ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	คณะทำงาน KM	
๓.	จัดทำแผนการจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	มีนาคม ๒๕๖๐	นายอำนาจ สังข์กุล ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	คณะทำงาน KM	
๔.	นำแผนการจัดการความรู้ KM ขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	มีนาคม ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	คณะทำงาน KM	
๕.	ประชุมเพื่อกำหนดประเด็นถอดองค์ความรู้	เมษายน ๒๕๖๐	คณะทำงาน KM	คณะทำงาน KM	
๖.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้จากโครงการฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๐	นายอำนาจ สังข์กุล ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	คณะทำงาน KM	
๗.	จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้ในเว็บไซต์ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร (www.k-center.doae.go.th)	กรกฎาคม ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	คณะทำงาน KM	
๘.	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ KM	สิงหาคม ๒๕๖๐	กองวิจัยและพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน KM	