

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (๒)	ปริมาณงาน (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	สถานที่ ดำเนินการ (๕)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (๗)
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
				ตค. ๕๕	พย. ๕๕	ธค. ๕๕	มค. ๖๐	กพ. ๖๐	มีค. ๖๐	เมย. ๖๐	พค. ๖๐	มิย. ๖๐	กค. ๖๐	สค. ๖๐	กย. ๖๐	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชชุมชน															กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน
	ตามมาตรฐาน															และพืชตระกูลถั่ว
๓.๑	พัฒนาเจ้าหน้าที่			ส่วนกลาง												
๑)	สัมมนาเรื่องการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว		๑,๑๑๓,๖๐๐			↔										
๒)	อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว		๕๗๐,๐๐๐				↔									
๓.๒	พัฒนาเกษตรกร															
๑)	จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน															
๑.๑)	จัดทำแปลงเรียนรู้			ส่วนกลาง/จ.												
	ถั่วเหลือง	๕๐ ศูนย์	๒,๔๐๐,๐๐๐					↔	↔							
	ถั่วเขียว	๘๓ ศูนย์	๓,๕๖๙,๐๐๐					↔	↔							
	ถั่วลิสง	๕๗ ศูนย์	๔,๑๖๑,๐๐๐					↔	↔							
๑.๒)	จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมแปลงเรียนรู้	๑๙๐ ศูนย์	๑๗๙,๐๐๐	ส่วนกลาง/จ.					↔							
๑.๓)	คัดเลือกศูนย์ต้นแบบ	๓๒ จังหวัด	๑๙๐,๐๐๐										↔	↔		
๒)	จัดตั้งกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว															
๒.๑)	เอกสารคำแนะนำ	๒ เรื่อง	๓๐๐,๐๐๐						↔							

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (๒)		ปริมาณงาน (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	สถานที่ ดำเนินการ (๕)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (๗)
					ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
					ตค. ๕๕	พย. ๕๕	ธค. ๕๕	มค. ๖๐	กพ. ๖๐	มีค. ๖๐	เมย. ๖๐	พค. ๖๐	มิย. ๖๐	กค. ๖๐	สค. ๖๐	กย. ๖๐	
๓.๓	เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดพืชตระกูลถั่ว			ส่วนกลาง													
๑)	จัดทำทะเบียนบริษัท ร้านค้า เอกชน ผู้รับซื้อ ผลผลิตพืชตระกูลถั่ว	๑ เรื่อง	๑๐๐,๐๐๐									↔					
๒)	ประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตพืชตระกูล ถั่วกับบริษัท	๔๔๔ คน	๑,๐๖๕,๖๐๐									↔	↔				
๓.๔	บริหารจัดการโครงการ			ส่วนกลาง													
๑)	ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ไปยังศูนย์ฯ		๕๗๐,๐๐๐								↔						
๒)	ติดตามและนิเทศงานการดำเนินงานโครงการฯ	๒ ครั้ง	๕๗๐,๐๐๐													↔	
๔	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่																กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยฯ
๔.๑	พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ แปลงใหญ่			ส่วนกลาง													กลุ่มส่งเสริมพืชไร่ฯ
																	กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
๑)	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการ ดำเนินงาน	๑,๐๐๐ คน									↔						กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
๔.๒	บริหารจัดการโครงการ			ส่วนกลาง													กลุ่มส่งเสริมยางพาราฯ
๑)	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	๘๔๖ แปลง	๓,๓๘๔,๐๐๐		←											→	กลุ่มส่งเสริมพืชผักฯ
๒)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการฯ		๖๗๕,๑๐๐		←											→	กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรฯ
																	กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกฯ

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	สถานที่	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
				ตค. ๕๙	พย. ๕๙	ธค. ๕๙	มค. ๖๐	กพ. ๖๐	มีค. ๖๐	เมย. ๖๐	พค. ๖๐	มิย. ๖๐	กค. ๖๐	สค. ๖๐	กย. ๖๐		
(๒)	(๓)	(บาท) (๔)	ดำเนินการ (๕)														(๗)
																	กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจฯ
๕	โครงการเกษตรอินทรีย์																
๕.๑	พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์																กลุ่มคุณภาพและ มาตรฐานสินค้าเกษตร
๑)	พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรหลักด้าน เกษตรอินทรีย์	๑๗๓ คน	๑,๑๒๔,๕๐๐	ส่วนกลาง			←→										
๒)	การบริหารจัดการโครงการ																
๒.๑)	ประเมินสถานการณ์การดำเนินงาน	๑ เรื่อง	๘๒๕,๕๐๐				←									→	
๓)	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์			ส่วนกลาง													
๓.๑)	จัดงานมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑ ครั้ง	๒,๗๐๐,๐๐๐	ส่วนกลาง								←→					
๓.๒)	ชุดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์	๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	ส่วนกลาง			←→										
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามระบบ คุณภาพและมาตรฐาน GAP																
๖.๑)	จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือ มีระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร		๓๐,๐๐๐	ส่วนกลาง			←→										กลุ่มคุณภาพและ มาตรฐานสินค้าเกษตร
๖.๒)	บริหารจัดการ																
๑)	บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ผลไม้			ส่วนกลาง/จ.			←									→	กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
๒)	บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์กล้วยไม้			ส่วนกลาง/ศูนย์			←									→	กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกฯ
๓)	บริหารจัดการตามกลุ่มสินค้า			ส่วนกลาง			←									→	สสจ.
๔)	บริหารจัดการตามความร่วมมือระหว่างประเทศ			ส่วนกลาง			←									→	สสจ.

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (๒)	ปริมาณงาน (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	สถานที่ ดำเนินการ (๕)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (๗)
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
				ตค. ๕๕	พย. ๕๕	ธค. ๕๕	มค. ๖๐	กพ. ๖๐	มีค. ๖๐	เมย. ๖๐	พค. ๖๐	มิย. ๖๐	กค. ๖๐	สค. ๖๐	กย. ๖๐	
๕) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์			สปก.		←→											กลุ่มส่งเสริมพืชไร่ฯ
๖) ติดตามสถานการณ์การดำเนินงานการผลิตตาม ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช			ส่วนกลาง		↔			↔			↔					กลุ่มคุณภาพและ มาตรฐานสินค้าเกษตร
๗) บริหารจัดการโครงการ			ส่วนกลาง	←											→	สสจ.