

## แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ													ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้เกี่ยวข้อง
	ธค.58	มค.	กพ	มีค	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย	ธ.ค		
<b>การเตรียมการ</b>															
1. จัดตั้งทีมงาน															
- จัดตั้งคณะทำงาน 4 ทีม														คณะอนุฯ จังหวัด	ทุกหน่วยงานใน กษ.
2. สร้างการรับรู้															
<b>ส่วนกลาง</b>															
- จัดประชุมคณะทำงาน														กสก.	ทุกหน่วยงานใน กษ.
- จัดทำทะเบียนแปลงใหญ่														กสก./สศก.	ทุกหน่วยงานใน กษ.
- จัดทำคู่มือการดำเนินงาน														กสก./สศก.	ทุกหน่วยงานใน กษ.
<b>พื้นที่</b>															
- จัดประชุมคณะทำงาน 4 ทีม														คณะอนุฯ จังหวัด/SC	ทุกหน่วยงานใน กษ.
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่														ทีมผู้จัดการแปลง	ทีมสนับสนุน 3 ทีม
3. รวมกลุ่มเกษตรกร														ทีมผู้จัดการแปลง	ทีมสนับสนุน 3 ทีม
4. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย														คณะอนุฯ จังหวัด	ทุกหน่วยงานใน กษ.
5. การจัดทำข้อมูล															
- จัดทำข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่														ทีมผู้จัดการ/สศก.ในพื้นที่	ทุกหน่วยงานใน กษ.
- จัดทำแผนที่แปลงใหญ่รายแปลง														ทีมบริหาร/พด. ชป. สปก.	ทีมผู้จัดการ/เกษตรกร
<b>การพัฒนาผู้จัดการ/เกษตรกร</b>															
- จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการแปลง														กสก.	คณะทำงานส่วนกลาง
- สัมมนาผู้จัดการแปลง														กสก.	คณะทำงานส่วนกลาง
- พัฒนาสมาชิกในแปลง														ทีมผู้จัดการแปลง	ทีมสนับสนุน 3 ทีม
- พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง (เวทีสรุปทเรียน)														ทีมบริหาร	ทีมสนับสนุน 3 ทีม
<b>ดำเนินการ</b>															
1. กำหนดเป้าหมายการพัฒนา															
- ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกกับ 4 ทีม														ทีมผู้จัดการ	ทีมสนับสนุน 3 ทีม/เกษตรกร
2. วางแผนปฏิบัติการ/แผนสนับสนุน															
- ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกกับ 4 ทีม														ทีมผู้จัดการ	ทีมสนับสนุน 3 ทีม/เกษตรกร

## แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ													ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้เกี่ยวข้อง
	ธค.58	มค.	กพ	มีค	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย	ธ.ค		
<b>ดำเนินการ (ต่อ)</b>															
- ประชุมเพื่อบูรณาการโครงการและงบประมาณ														ทีม SC	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและภาคีเครือข่าย
3. ดำเนินการตามแผน															
- สนับสนุนความรู้, ปัจจัยการผลิต, เงินทุน การให้บริการ การตลาดฯลฯ														ทุกหน่วยงานใน กษ.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและภาคีเครือข่าย
- ดำเนินการตามแผน (ตามเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้านได้แก่ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด)														สมาชิกในแปลง	4 ทีม/ทุกหน่วยงานใน กษ.
<b>ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล</b>															
1. ประชาสัมพันธ์														ทุกหน่วยงานใน กษ.	-
2. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน														SC/กสก./สศค.	
3. ติดตามผลการดำเนินงาน															
- ส่วนกลาง														ผู้ตรวจ กษ./หน่วยงาน	-
- พื้นที่														SC/ทุกหน่วยงานใน กษ.	-
4. ประเมินผลการดำเนินงาน														สศค.	
<b>การประกวดแปลงต้นแบบดีเด่น</b>															
1. จัดทำคู่มือการประกวด														กสก./สศค.	คณะกรรมการส่วนกลาง
2. คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น															-
- ระดับเขตตรวจราชการ														คณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ	คณะกรรมการส่วนกลาง
- ระดับพื้นที่รับผิดชอบรองปลัดฯ														คณะกรรมการระดับพื้นที่รับผิดชอบรองปลัดฯ	คณะกรรมการส่วนกลาง
3. ตัดสินการประกวดระดับประเทศ														คณะกรรมการฯ	-
4. ประกาศผลการคัดเลือก														กสก./สศค.	คณะกรรมการส่วนกลาง