

# ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

## คำชี้แจง

### 1. ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลแปลง 3) ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินค้าหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย 6) การบริหารจัดการแปลง 7) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกำหนดเป้าหมาย

**หมายเหตุ** สำหรับข้อมูลส่วนนี้ให้นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการกรอกข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน (คงที่)

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย การเตรียมการแผนและการดำเนินงาน และการบูรณาการการทำงาน

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

**หมายเหตุ** สำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นข้อมูลที่ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของแปลงที่เป็นอยู่

### 2. ขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

### 3. หน่วยของสินค้า

3.1 พืช หน่วยเป็น กิโลกรัม

3.2 ปศุสัตว์

โคเนื้อ หน่วยเป็น ตัว

โคนม หน่วยเป็น กิโลกรัม

3.3 ประมง หน่วยเป็น กิโลกรัม

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

### 1. ข้อมูลทั่วไป

#### ประเภทแปลงใหญ่

(  ) 1. แปลงต้นแบบ 76 จังหวัด ( ) 2. แปลงทั่วไป

ชื่อแปลง ...แปลงใหญ่สืบประวัติบริเวณโคกสด ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด  
ราชบุรี.....

ที่ตั้ง ..บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

พิกัด (ที่ทำการกลุ่ม X/Y).....X : 547511.70 Y : 1485013.42.....

ข้อมูล ณ วันที่.....18.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ....2559.....

### 2. ข้อมูลแปลง

#### 2.1 ชื่อผู้จัดการแปลง

ชื่อ-สกุล .....นายเชาว์ วิเศษโชค.....ตำแหน่ง .....เกษตรอำเภอบ้านคา  
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ).....

หน่วยงานต้นสังกัด...สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา กรมส่งเสริมการเกษตร.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สังกัด...0 3272 1003 , 08 9257 8266.....

2.2 จำนวนเกษตรกรสมาชิก.....82.....ราย

2.3 ชนิดสินค้าหลัก...สับประวัติบริเวณโคกสด (พันธุ์ปัดตาเวีย).....

2.4 พื้นที่ผลิต.....1,014.....ไร่ กรณีไม่ผล พื้นที่ให้ผลผลิต.....ไร่ พื้นที่ยังไม่ให้  
ผลผลิต.....ไร่

#### 2.5 แหล่งน้ำในการผลิต

(  ) 1. ในเขตชลประทาน.....250.....ไร่

อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด.....ราชบุรี.....หรือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา.....

(  ) 2. นอกเขตชลประทาน.....764.....ไร่ แหล่งน้ำจากไหน

(  ) 2.1 น้ำฝน.....764.....ไร่

( ) 2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ.....ไร่

( ) 2.. แหล่งอื่นๆ.....ไร่

( ) 1) ผาย (ระบุชื่อผาย.....พิกัด (X/Y).....

( ) 2) บ่อบาดาล ระบุพิกัด(X/Y).....

( ) 3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน.....พิกัด (X/Y).....

( ) 4) คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง.....

#### 2.6 สภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (zoning) กับชนิดสินค้าที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน

( ) 1. S1 จำนวน.....ไร่ สมาชิก.....ราย

( ) 2. S2 จำนวน.....ไร่ สมาชิก.....ราย

(  ) 3. S3 จำนวน.....1,014.....ไร่ สมาชิก.....82.....ราย

( ) 4. N จำนวน.....ไร่ สมาชิก.....ราย

2.7 มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรวมอยู่ในพื้นที่ตำบลที่แปลงใหญ่  
ตั้งอยู่หรือไม่

- ( ) 1. ไม่มี  
(✓) 2. มี ระบุสินค้าหลักของ ศพก. สับปรดและผัก  
(✓) 2.1 ศูนย์หลัก ( ) 2.2 ศูนย์เครือข่าย

3. ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่เท่านั้น)

3.1 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก

- ( ) 1. เช่า.....ราย.....ไร่  
(✓) 2. ของตนเอง.....82.....ราย.....1,014.....ไร่  
( ) 3. เช่าและของตนเองเช่า.....ราย.....ไร่  
( ) 4. อื่นๆ (ระบุ).....ราย.....ไร่

3.2 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใช้แสดงสิทธิในการทำธุรกรรม)

- (✓) 1. มี จำนวน.....82.....ราย.....1,014.....ไร่  
( ) 2. ไม่มี จำนวน.....ราย.....ไร่

3.3 การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน.....15.....ราย ไม่ทำจำนวน.....67.....ราย

4. การผลิตสินค้าหลัก

4.1 ชนิดสินค้า (ระบุ).....สับปรดบริโภคสด.....

- 1) พันธุ์ (ระบุ).....ปัตตาเวีย.....จำนวน.....1,014.....ไร่  
2) พันธุ์ (ระบุ).....จำนวน.....ไร่  
3) พันธุ์ (ระบุ).....จำนวน.....ไร่  
4) พันธุ์ (ระบุ).....จำนวน.....ไร่

4.2 จำนวนครั้งในการผลิต

- ( ) 1. จำนวน.....ครั้ง/ปี ( ) 2. กรณีอื่นๆ (ระบุ).....ตลอดปี.....

ลักษณะการผลิต ( ) 1. ในฤดู ( ) 2. นอกฤดู

4.3 ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด

เดือน	ปริมาณผลผลิตรวม (หน่วย)
มกราคม	57.60 ตัน
กุมภาพันธ์	86.40 ตัน
มีนาคม	144.00 ตัน
เมษายน	259.20 ตัน
พฤษภาคม	403.20 ตัน
มิถุนายน	1,008.00 ตัน
กรกฎาคม	201.60 ตัน
สิงหาคม	28.80 ตัน
กันยายน	57.60 ตัน
ตุลาคม	230.40 ตัน
พฤศจิกายน	288.00 ตัน
ธันวาคม	115.20 ตัน
ปริมาณผลผลิตรวม	2,880 ตัน

- 4.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย..... 6.50..... บาท/กิโลกรัม  
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย..... 12.00..... บาท/กิโลกรัม  
4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน  
( ) 1. ไม่มี  
(✓) 2. มี ระบุ  
( ) 2.1 GAP จำนวน..... 18..... ราย  
( ) 2.2 เกษตรอินทรีย์ จำนวน..... ราย  
( ) 2.3 RSPO จำนวน..... ราย  
( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ)..... จำนวน..... ราย

#### 5. การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย

- 5.1 รูปแบบการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)  
( ) 1. ต่างคนต่างขาย  
( ) 2. การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)  
( ) 3. Contract Farming  
( ) 4. ประมูล  
(✓) 5. อื่น ๆ (ระบุ)..... มีจุดรวบรวมและกระจายผลผลิต จำนวน 2 จุด.....
- 5.2 ผู้รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุชื่อ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)  
( ) 1. สหกรณ์.....  
( ) 2. โรงสี/โรงงาน.....  
(✓) 3. ตลาดกลาง..... ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง)  
( ) 4. บริษัท/ ห้างร้าน.....  
( ) 5. วิสาหกิจชุมชน.....  
(✓) 6. พ่อค้าคนกลาง..... พ่อค้าประจำจากจังหวัดใกล้เคียง.....  
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ).....
- 5.3 ลักษณะการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)  
5.3.1 การคัดเกรด ( ) 1. ไม่มี  
(✓) 2. มี ระบุ คัดขนาดผลเล็ก กลาง ใหญ่ และคัดเนื้อหนึ่ง เนื้อสอง.....
- 5.3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายสินค้า  
( ) 1. ไม่มี  
(✓) 2. มี ระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)  
(✓) 2.1 แปรรูปเบื้องต้น  
(✓) 2.2 การบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย  
( ) 2.3 อื่นๆ (ระบุ).....

#### 6. การบริหารจัดการแปลง

- 6.1 ทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย  
6.1.1 หน่วยงานราชการ จำนวน..... 6..... ราย  
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จำนวน..... 16..... ราย  
6.1.3 ภาคเอกชน จำนวน..... -..... ราย

- 6.1.4 อื่นๆ (ระบุ)..... - .....จำนวน..... - .....ราย
- 6.2 สถานภาพการรวมกลุ่ม/องค์กรการเกษตร
- ( ) 1. ยังไม่ได้รวมกลุ่ม
- (✓) 2. รวมกลุ่มแล้ว เป็นแบบ
- ( ) 2.1 สหกรณ์ (✓) 2.3 วิสาหกิจชุมชน
- ( ) 2.2 กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคคล) ( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ)..... - .....
- 6.3 แหล่งเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
- ( ) 1. ของกลุ่ม ( ) 2. เช่า (✓) 3. จ้าง ( ) 4. ของเกษตรกรเอง

7. การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่

(วิเคราะห์ก่อนจัดทำแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน)

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.1 สภาพแวดล้อมในการผลิต (1) คุณภาพดิน  (2) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ำ  (3) อื่นๆ (ระบุ)..... - .....		✓  ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา ใช้ดินมาเป็นเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ระบบส่งน้ำยังไม่ครบทุกแปลง
7.2 ปัจจัยการผลิต (1) พันธุ์ดี (2) ปุ๋ยและสารปรับปรุงบำรุงดิน (3) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตร (5) เงินทุน (6) แรงงาน	✓  ✓ ✓ ✓	✓   ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว  ขาดแคลนแรงงาน/ค่าแรงสูง
7.3 เทคโนโลยีการผลิต			ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ

7.3.1 ด้านพืช			
(1) การเตรียมดิน/การปรับปรุงบำรุงดิน		✓	เตรียมดินไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ไถระเบิดดินดาน ไม่ไถหมกแต่ใช้วิธีเผา
(2) การปลูก		✓	จำนวนต้นต่อไร่น้อย
(3) การใช้ปุ๋ย		✓	ใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องคือใช้ปุ๋ยที่มี N เป็นหลัก
(4) การป้องกันกำจัดศัตรูพืช		✓	มีปัญหาโรคเหี่ยวระบาด การป้องกันกำจัดไม่ถูกต้อง
(5) การให้น้ำ/ระบบน้ำ		✓	ระบบส่งน้ำไม่ครบทุกแปลง
(6) การเก็บเกี่ยว	✓		
(7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	✓		

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.3.2 ด้านปศุสัตว์ (1) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์ (2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (3) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ ระยะต่างๆ (4) การจัดการฟาร์ม			ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ
7.3.2 ด้านปศุสัตว์ (ต่อ) (5) การป้องกันและควบคุมโรค ระบาดสัตว์ (6) การจัดการอาหารสัตว์ (7) การจัดการควบคุมและ รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการ เก็บเกี่ยว (8) การจัดการขนส่งน้ำนม/ ผลผลิต (9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ (10) การตรวจสอบย้อนกลับ			
7.3.3 ด้านประมง (1) การเตรียมบ่อ/กระชัง (2) การเพาะและอนุบาล (3) ปริมาณและคุณภาพน้ำ (4) การป้องกันและรักษา (5) การจับผลผลิต			

(6) วิทยาการหลังการจับ ผลผลิต			
(7) การแปรรูป			
(8) บรรจุภัณฑ์			
7.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า			
(1) การแปรรูป			
(2) บรรจุภัณฑ์			
(3) มาตรฐานสินค้า			

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.5 การตลาด (1) ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (เช่น ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) (2) ช่องทางการจำหน่าย/ตลาดรับซื้อ (3) ราคาสินค้า (4) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้า		✓ ✓ ✓ ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา ผลผลิตกระจุกตัวช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน และตุลาคม-ธันวาคม ช่องทางการตลาดมีจำกัด ราคาไม่มีเสถียรภาพ ขึ้น-ลง ไม่แน่นอน การรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายยังไม่เหนียวแน่น
7.5 การตลาด (5) การขนส่งสินค้า (6) การส่งมอบสินค้า	✓ ✓		ระบุรายละเอียดปัญหา
7.6 การบริหารจัดการ (1) ความสามารถและความเข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลุ่ม (2) ความสามารถและความร่วมมือของสมาชิก		✓ ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา การรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายยังไม่เหนียวแน่น การความร่วมมือของสมาชิกมีไม่มากเท่าที่ควร

### 8. กำหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้)

#### 8.1 ลดต้นทุนการผลิต

( ) 1. ไม่มี

(✓) 2. มี จากเดิม..... 6.50.....บาท/กิโลกรัม เป็น..... 4.00.....บาท/หน่วย

#### 8.2 เพิ่มผลผลิต

( ) 1. ไม่มี

(✓) 2. มี จากเดิม..... 4.80.....ตัน/ไร่ เป็น..... 8.00.....ตัน/ไร่

(เช่น ก.ก./ไร่ , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็นต้น)

8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต

( ) 1. ไม่มี

(✓) 2. มี ระบุ เช่น

( ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต

2.1.1 รับรอง GAP จำนวน.....32.....ราย

2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน.....-.....ราย

2.1.3 รับรอง RSPO จำนวน.....-.....ราย

2.1.4 รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ).....-.....จำนวน.....-.....ราย

( ) 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต

2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ.....20.....

2.2.2 อื่นๆ.....-.....ร้อยละ.....-

8.4 ตลาด

( ) 1. ไม่มี

(✓) 2. มี ระบุ เช่น

( ) 1. มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก.....1.....แหล่ง เป็น.....3.....แหล่ง

( ) 2. มีความมั่นคงทางตลาด ระบุ.....จำหน่ายประจำในตลาดเกษตรกร..... (เช่น Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)

( ) 3. มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบุ..... (เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น)

( ) 4. อื่นๆ ระบุ.....

8.5 บริหารจัดการ ( ) 1. ไม่มี (✓) 2. มี (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต, จัดซื้อปัจจัยการผลิต, ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

(✓) 2. รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด, จำหน่ายผลผลิต เป็นต้น

(✓) 3. รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร, บริหารจัดการเงินทุนและผลตอบแทน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

คำชี้แจง 1. ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้แล้ว



2. ให้เติมคำลงในช่องระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  
ผลดำเนินการ

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
<b>1. เตรียมการ</b>					
1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิก แปลง	ก.พ.59	✓			
1.2 จัดเก็บข้อมูลภาวะ เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของ สมาชิกรายครัวเรือน	พ.ย.58	✓			
1.3 จัดทำข้อมูลแผนที่ราย แปลง	ก.พ.59	✓			
<b>2. แผนและการดำเนินงาน</b>					
2.1 ลดต้นทุนการผลิต					
2.1.1 อัตราการใช้พันธุ์	ตลอดปี		✓		
2.1.2 ผลิตพันธุ์เพื่อใช้ เอง	-				ไม่มี
2.1.3 การใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน	มี.ค.59		✓		เก็บตัวอย่างดิน รายแปลง
2.1.4 การใช้สาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช/ สัตว์/ประมง	มี.ค.59		✓		ถ่ายทอดความรู้ แล้ว
2.1.5 ทำปุ๋ยอินทรีย์/ ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุ๋ย	มี.ค.59		✓		
2.1.6 ลดต้นทุนค่า พลังงานในการผลิต					ไม่มี
2.1.7 การใช้ เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน					ไม่มี
2.1.8 .....					
.....					
2.1.9.....					
.....					
2.1.10.....					
.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
2. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
2.2 เพิ่มผลผลิต					
2.2.1 การใช้พันธุ์ดี	ธ.ค.58		✓		
2.2.2 การปรับปรุงบำรุง ดิน	มี.ค.59		✓		
2.2.3 การจัดการระบบ น้ำ	มี.ค.59			✓	
2.2.4 การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม (ระบุ)...การคัดขนาด จุก/คัดหน่อปลูก.....			✓		ดำเนินการใน แปลงเรียนรู้
2.2.5 การเกษตรกรรมที่ ถูกต้อง เช่น การเพาะกล้า การ ตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น					
2.2.6 .....					
2.2.7.....					
2.2.8.....					
2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต					
2.3.1 การผลิตตาม มาตรฐาน (ระบุมาตรฐานที่ผลิต เช่น GAP อินทรีย์ ฯลฯ)					
1) การถ่ายทอดความรู้	ก.พ.59	✓			
2) ตรวจสอบแปลง เบื้องต้น	มี.ค.59		✓		ยังไม่ครบทุกแปลง
3) ตรวจสอบรับรองแปลง	พ.ค.59			✓	
4) .....					
.....					
5).....					
.....					
.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
2. แผนและการทำงาน(ต่อ)					
2.3.2 ยกระดับคุณภาพ ผลผลิต					
1) การใช้เทคโนโลยีการ ผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต มีคุณภาพ เช่น การห่อผล , การ ตัดแต่งข้อผล เป็นต้น	พ.ค.59		✓		
2) การใช้เทคโนโลยีการ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว , อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น	มิ.ย.59		✓		
3) การใช้เทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การคัดเกรดผลผลิต , การใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น	ส.ค.59		✓		
4) .....					
5).....					
6).....					
2.4 ตลาด					
2.4.1 สํารวจความต้องการ ของตลาดและผู้บริโภค	พ.ค.59			✓	
2.4.2 สํารวจข้อมูลภาพรวม ของสินค้าที่ผลิต	พ.ค.59		✓		
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ การตลาด เช่น ซื้อขายออนไลน์ Contract Farming การซื้อขาย ล่วงหน้า เป็นต้น	พ.ค.59			✓	

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
<b>2. แผนและการทำงาน(ต่อ)</b>					
2.4.4 พัฒนาระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ (ระบุระบบที่ ดำเนินการ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น)				✓	
2.4.5 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้า เช่น การสร้างแบรนด์ , การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ , การ ขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น		✓			ดำเนินการ บางส่วน
2.4.6 .....					
2.4.7.....					
2.4.8.....					
<b>2.5 บริหารจัดการ</b>					
2.5.1 รวมกลุ่มบริหาร จัดการการผลิต ดังนี้					
1) วางแผนการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการตลาด ร่วมกัน	พ.ค.59			✓	
2) จัดซื้อปัจจัยการผลิต ร่วมกัน					
3) ใช้เครื่องจักรกล การเกษตรร่วมกัน					
4) บริหารจัดการน้ำร่วมกัน	พ.ค.58	✓			
5) .....					
6).....					
7).....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
<b>2. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)</b>					
2.5.2 รวมกลุ่มบริหาร จัดการการตลาด ดังนี้					
1) วางแผนการตลาดร่วมกัน	พ.ค. 59			✓	
2) รวบรวมผลผลิตร่วมกัน	พ.ค. 59			✓	
3) จำหน่ายผลผลิตร่วมกัน	พ.ค. 59			✓	
2.5.3 รวมกลุ่มบริหาร จัดการองค์กร ดังนี้					
1) ตั้งกลุ่ม / องค์กร เกษตรกร	ม.ค. 58	✓			
2) ตั้งคณะกรรมการบริหาร กลุ่ม/องค์กร	ม.ค. 58		✓		
3) กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กร	พ.ค. 59		✓		
4) บริหารจัดการเงินทุน	พ.ค. 59			✓	
5) บริหารจัดการ ผลตอบแทน	พ.ค. 59			✓	
6) ทำบัญชีกลุ่ม/องค์กร	พ.ค. 59			✓	
7) .....					
8).....					
2.5.4 .....					
1) ส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง					
2).....					
3).....					
4).....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ และกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณ

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ .....		
<b>3. การบูรณาการการทำงาน</b>							
3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	✓	✓					
- สำนักงานเกษตรจังหวัด	✓	✓		✓			
- สำนักงานประมงจังหวัด							
- สำนักงานปศุสัตว์							
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัด							
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด							
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด							
- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่							
- หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ							
- หน่วยงานสังกัดกรมการข้าวที่รับผิดชอบ							
- หน่วยงานสังกัดกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ							
- หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ รับผิดชอบ							
- สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด							
- อื่นๆ (ระบุ).....							

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ .....		
3. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
3.2 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ							
1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด							
2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด							
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด							
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด							
6) สำนักงานจังหวัด							
7) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด อื่นๆ (ระบุ).....							
8) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ (ระบุ).....							
9) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ (ระบุ).....							
10) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ (ระบุ).....							
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร							

12) อื่นๆ(ระบุ).....							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวมจาก ทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ .....		
3. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
3.3 หน่วยงานภาคเอกชน							
1) สภาหอการค้าจังหวัด							
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด							
3) สมาคมอาชีพ							
4) บริษัท.....							
5) อื่นๆ (ระบุ).....							
.....							
.....							
.....							
3.4 องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) (ระบุ)							
.....							
.....							
.....							
.....							





ส่วนที่ 3 ผลจากการดำเนินงาน  
(ในกิจกรรมที่ยังไม่เกิดผลผลิตไม่ต้องเติมข้อมูล)

ประเด็น	ผลลัพธ์
<b>4. ผลจากการดำเนินงาน</b>	
4.1.1 การลดต้นทุนการผลิต	- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก.....บาท/ หน่วย เป็น.....บาท/หน่วย - ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..... บาท/ฤดูกาลผลิต เป็น.....บาท/ฤดูกาลผลิต
4.1.2 การเพิ่มผลผลิต	- ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก.....หน่วย/หน่วย การผลิต เป็น.....หน่วย/หน่วยการผลิต
4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ	( ) มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ).....เพิ่มขึ้น จาก.....ราย เป็น.....3.....ราย ( ) ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ..... อื่นๆ.....ร้อยละ.....
4.1.4 การตลาด	( ) ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ( ) มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก.....แหล่ง เป็น.....แหล่ง ( ) มีความมั่นคงทางตลาด เช่น Contract Farming การ ซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ( ) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น ( ) ราคาจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น
4.1.5 การบริหารจัดการ	( ) กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน ( ) กลุ่มมีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน ( ) กลุ่มมีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน