

ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

คำชี้แจง

1. ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลแปลง 3) ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินค้าหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย 6) การบริหารจัดการแปลง 7) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกำหนดเป้าหมาย

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลส่วนนี้ให้นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการกรอกข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน (คงที่)

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย การเตรียมการ แผนและ การดำเนินงาน และการบูรณาการการทำงาน

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

หมายเหตุ สำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นข้อมูลที่ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของแปลงที่เป็นอยู่

2. ขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. หน่วยของสินค้า

3.1 พืช หน่วยเป็น กิโลกรัม

3.2 ปศุสัตว์

โคเนื้อ หน่วยเป็น ตัว

โคนม หน่วยเป็น กิโลกรัม

3.3 ประมง หน่วยเป็น กิโลกรัม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

1. ข้อมูลทั่วไป

ประเภทแปลงใหญ่

() 1. แปลงต้นแบบ 76 จังหวัด () 2. แปลงทั่วไป

ชื่อแปลง.....แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมือง จังหวัดตราด.....

ที่ตั้ง.....ตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมือง จังหวัดตราด.....

พิกัด (ที่ทำกรกลุ่ม X/Y).....

ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

2. ข้อมูลแปลง

2.1 ชื่อผู้จัดการแปลง

ชื่อ-สกุล..นางวาสนา....บุญพร้อมอาษา....ตำแหน่ง. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานต้นสังกัด.....สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....039-512322.....

2.2 จำนวนเกษตรกรสมาชิก.....56.....ราย

2.3 ชนิดสินค้าหลัก.....ข้าว.....

2.4 พื้นที่ผลิต...1,730....ไร่ กรณีไม่ผล พื้นที่ให้ผลผลิต...1,730....ไร่ พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต.....ไร่

2.5 แหล่งน้ำในการผลิต

() 1. ในเขตชลประทาน.....1,730.....ไร่

อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด.....หรือ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา.....

() 2. นอกเขตชลประทาน.....-.....ไร่ แหล่งน้ำจากไหน

() 2.1 น้ำฝนไร่

() 2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ.....ไร่

() 2. แหล่งอื่นๆไร่

() 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....พิกัด (X/Y).....

() 2) บ่อบาดาล ระบุพิกัด(X/Y).....

() 3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน.....พิกัด (X/Y).....

() 4) คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง.....

2.6 สภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (zoning) กับชนิดสินค้าที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน

() 1. S1 จำนวน982....ไร่ สมาชิก.....ราย

() 2. S2 .จำนวน-.....ไร่ สมาชิก.....ราย

() 3. S3 จำนวน15....ไร่ สมาชิก.....1.....ราย

() 4. N จำนวน36.....ไร่ สมาชิก.....13.....ราย

2.7 มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรวมอยู่ในพื้นที่ตำบลที่แปลงใหญ่ตั้งอยู่หรือไม่

() 1. ไม่มี

(/) 2. มี ระบุสินค้าหลักของ ศพก.ข้าว.....

(/) 2.1 ศูนย์หลัก

(/) 2.2 ศูนย์เครือข่าย

3. ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่เท่านั้น)

3.1 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก

- (/) 1. เช่า.....41.....ราย.....1,378.....ไร่
- () 2. ของตนเอง.....5.....ราย..... 105.....ไร่
- () 3. เช่าและของตนเอง.....10.....ราย.....247.....ไร่
- () 4. อื่นๆ (ระบุ).....ราย.....ไร่

3.2 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใช้แสดงสิทธิในการทำธุรกรรม)

- () 1. มี จำนวน.....รายไร่
- () 2. ไม่มี จำนวน.....รายไร่

3.3 การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน.....56.....ราย ไม่ทำจำนวน.....ราย

4. การผลิตสินค้าหลัก

4.1 ชนิดสินค้า (ระบุ).....ข้าว.....

- 1) พันธุ์ (ระบุ)ขาวดอกมะลิ 105.....จำนวน.....1,654.....ไร่
- 2) พันธุ์ (ระบุ)กข 31.....จำนวน.....17.....ไร่
- 3) พันธุ์ (ระบุ)ชัยนาท.....จำนวน.....29.....ไร่
- 4) พันธุ์ (ระบุ)จำนวน.....ไร่

4.2 จำนวนครั้งในการผลิต

- (/) 1. จำนวน2.....ครั้ง/ปี () 2. กรณีอื่นๆ (ระบุ).....
- ลักษณะการผลิต (/) 1. ในฤดู (/) 2. นอกฤดู

4.3 ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด

เดือน	ปริมาณผลผลิตรวม (หน่วย)
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน838,050.....
ธันวาคม
ปริมาณผลผลิตรวม

4.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย.....2,790.....บาท/หน่วย

4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย.....8,500.....บาท/หน่วย

4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน

- () 1. ไม่มี
- (/) 2. มี ระบุ
 - (/) 2.1 GAP จำนวน15.....ราย
 - (/) 2.2 เกษตรอินทรีย์ จำนวน1.....ราย
 - () 2.3 RSPO จำนวนราย
 - () 2.4 อื่นๆ (ระบุ).....ราย

5. การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย

5.1 รูปแบบการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- (/) 1. ต่างคนต่างขาย
- (/) 2. การบริหารจัดการการผลิต (รวมกันขาย)
- () 3. Contract Farming
- () 4. ประมูล
- () 5. อื่น ๆ (ระบุ).....

5.2 ผู้รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุชื่อ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- (/) 1. สหกรณ์.....การเกษตรจังหวัด.....
- (/) 2. โรงสี/โรงงาน.....จากต่างจังหวัด.....
- () 3. ตลาดกลาง.....
- () 4. บริษัท/ ห้างร้าน.....
- (/) 5. วิสาหกิจชุมชน.....โรงสีข้าวชาวนาตราด จังหวัดตราด.....
- (/) 6. พ่อค้าคนกลาง.....มารับในพื้นที่ไม่ส่งขายให้สหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด...
- () 7. อื่นๆ (ระบุ).....

5.3 ลักษณะการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- 5.3.1 การคัดเกรด (/) 1. ไม่มี
() 2. มี ระบุ.....

5.3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายสินค้า

- (/) 1. ไม่มี
- () 2. มี ระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
 - () 2.1 แปรรูปเบื้องต้น
 - () 2.2 การบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย
 - () 2.3 อื่นๆ (ระบุ).....

6. การบริหารจัดการแปลง

6.1 ทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย

- 6.1.1 หน่วยงานราชการ จำนวน.....18.....ราย
- 6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จำนวน.....56.....ราย
- 6.1.3 ภาคเอกชน จำนวน.....ราย
- 6.1.4 อื่นๆ (ระบุ)จำนวน.....ราย

6.2 สถานภาพการรวมกลุ่ม/องค์กรการเกษตร

- () 1. ยังไม่ได้รวมกลุ่ม
- (/) 2. รวมกลุ่มแล้ว เป็นแบบ
 - () 2.1 สหกรณ์ (/) 2.3 วิสาหกิจชุมชน
 - () 2.2 กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคคล) (/) 2.4 อื่นๆ (ระบุ) ..กลุ่มผู้ใช้น้ำ.....

6.3 แหล่งเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- () 1. ของกลุ่ม () 2. เช่า (/) 3. จ้าง (/) 4. ของเกษตรกรเอง

7. การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่

(วิเคราะห์ก่อนจัดทำแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน)

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.1 สภาพแวดล้อมในการผลิต (1) คุณภาพดิน (2) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ำ (3) อื่นๆ (ระบุ).....-.....-.....-.....-.....-.....-.....	ระบุรายละเอียดปัญหา-.....
7.2 ปัจจัยการผลิต (1) พันธุ์ดี (2) ปุ๋ยและสารปรับปรุงบำรุงดิน (3) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตร (5) เงินทุน (6) แรงงาน-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-...../...../...../.....	ระบุรายละเอียดปัญหา 4. เครื่องจักรกลมีไม่เพียงพอ รถไถ = จ้าง รถเกี่ยวข้าว 5. เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้จากการทำนาปีเพียงอย่างเดียว 6. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
7.3 เทคโนโลยีการผลิต 7.3.1 ด้านพืช (1) การเตรียมดิน/การปรับปรุงบำรุงดิน (2) การปลูก (3) การใช้ปุ๋ย (4) การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (5) การให้น้ำ/ระบบน้ำ (6) การเก็บเกี่ยว (7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว-.....-.....-.....-.....-.....-.....-...../...../...../.....	ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ 2. เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมาก 6. การเก็บเกี่ยวอาจมีความชื้นของข้าว และสิ่งปลอมปนเป็นจำนวนมาก 7. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวยังมีน้อย

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
<p>7.3.2 ด้านปศุสัตว์</p> <p>(1) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์</p> <p>(2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>(3) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ระยะต่างๆ</p> <p>(4) การจัดการฟาร์ม</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>
<p>7.3.2 ด้านปศุสัตว์ (ต่อ)</p> <p>(5) การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์</p> <p>(6) การจัดการอาหารสัตว์</p> <p>(7) การจัดการควบคุมและรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว</p> <p>(8) การจัดการขนส่งน้ำนม/ผลผลิต</p> <p>(9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์</p> <p>(10) การตรวจสอบย้อนกลับ</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>
<p>7.3.3 ด้านประมง</p> <p>(1) การเตรียมบ่อ/กระชัง</p> <p>(2) การเพาะและอนุบาล</p> <p>(3) ปริมาณและคุณภาพน้ำ</p> <p>(4) การป้องกันและรักษา</p> <p>(5) การจับผลผลิต</p> <p>(6) วิทยาการหลังการจับผลผลิต</p> <p>(7) การแปรรูป</p> <p>(8) บรรจุภัณฑ์</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>
<p>7.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า</p> <p>(1) การแปรรูป</p> <p>(2) บรรจุภัณฑ์</p> <p>(3) มาตรฐานสินค้า</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>	<p>.....-</p> <p>.....-</p> <p>.....-</p>

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.5 การตลาด (1) ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (เช่น ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) (2) ช่องทางการจำหน่าย/ตลาดรับซื้อ (3) ราคาสินค้า (4) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้า-.....-.....	ระบุรายละเอียดปัญหา
7.5 การตลาด (5) การขนส่งสินค้า (6) การส่งมอบสินค้า	ระบุรายละเอียดปัญหา
7.6 การบริหารจัดการ (1) ความสามารถและความเข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลุ่ม (2) ความสามารถและความร่วมมือของสมาชิก	ระบุรายละเอียดปัญหา

8. กำหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้)

8.1 ลดต้นทุนการผลิต

() 1. ไม่มี

(/) 2. มี จากเดิม.....2,790.....บาท/ไร่ เป็น.....2,500.....บาท/ไร่

8.2 เพิ่มผลผลิต

() 1. ไม่มี

(/) 2. มี จากเดิม.....484.....กิโลกรัม/ไร่ การผลิต เป็น.....510.....กิโลกรัม/ไร่การผลิต

(เช่น ก.ก./ไร่ , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็นต้น)

8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต

() 1. ไม่มี

(/) 2. มี ระบุ เช่น

(/) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต

2.1.1 รับรอง GAP จำนวน.....15.....ราย

2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน.....1.....ราย

2.1.3 รับรอง RSPO จำนวน.....ราย

2.1.4 รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ)..... จำนวน.....ราย

() 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต

2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ.....

2.2.2 อื่นๆ.....ร้อยละ.....

8.4 ตลาด

- (/) 1. ไม่มี
- () 2. มี ระบุ เช่น
 - () 1. มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก.....แหล่ง เป็น.....แหล่ง
 - () 2. มีความมั่นคงทางตลาด ระบุ.....
(เช่น Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)
 - () 3. มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบุ.....
(เช่น QR code ,บาร์โค้ด เป็นต้น)
 - () 4. อื่นๆ ระบุ.....

8.5 บริหารจัดการ () 1. ไม่มี (/) 2. มี (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- (/) 1. รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต, จัดซื้อปัจจัยการผลิต,ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ำ เป็นต้น
- () 2. รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด, จำหน่ายผลผลิต เป็นต้น
- () 3. รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร, บริหารจัดการเงินทุน และผลตอบแทน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

คำชี้แจง 1. ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้แล้ว

2. ให้เติมค่าลงในช่องระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลดำเนินการ

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1. เตรียมการ					
1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิกแปลง	มี.ค.58				
1.2 จัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของสมาชิกรายครัวเรือน	ส.ค. 58				
1.3 จัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลง	ส.ค. 58				
2. แผนและการดำเนินงาน					
2.1 ลดต้นทุนการผลิต	พ.ค.- พ.ย.59		/		
2.1.1 อัตรการใช้พันธุ์	มิ.ย.59		/		ศูนย์ข้าวร่วมกับสำนักงานเกษตร
2.1.2 ผลิตพันธุ์เพื่อใช้เอง	พ.ค.- พ.ย. 59				ศูนย์ข้าวร่วมกับสำนักงานเกษตร

2.1.3 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	พ.ค.- ก.ค.59		/		พัฒนาที่ดินร่วมกับสำนักงานเกษตร
2.1.4 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช/ สัตว์/ ประมง	พ.ค. - พ.ย.59		/		สำนักงานเกษตร
2.1.5 ทำปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุ๋ย	เม.ย.- พ.ค. 59		/		พัฒนาที่ดินร่วมกับสำนักงานเกษตร
2.1.6 ลดต้นทุนค่าพลังงานในการผลิต	-				
2.1.7 การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน	- พ.ค. 59 - พ.ย. 59		/		สำนักงานเกษตร
2.1.8					
.....					
2.1.9.....					
.....					
2.1.10.....					
.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
2. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
2.2 เพิ่มผลผลิต					
2.2.1 การใช้พันธุ์ดี	พ.ค.59				ศูนย์ข้าวร่วมกับสำนักงานเกษตร
2.2.2 การปรับปรุงบำรุงดิน	ก.พ.- พ.ค.59				
2.2.3 การจัดการระบบน้ำ	-				
2.2.4 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (ระบุ)...การผลิตข้าว..	พ.ค.- มี.ค. 59				
.....					
2.2.5 การเกษตรกรรมที่ถูกต้อง เช่น การเพาะกล้า การตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น	พ.ค. - พ.ย. 59				

2.2.6					
2.2.7.....					
2.2.8.....					
2.3 พัฒนาคูณภาพผลผลิต 2.3.1 การผลิตตาม มาตรฐาน (ระบุมาตรฐานที่ผลิต เช่น GAP อินทรีย์ ฯลฯ)					
1) การถ่ายทอดความรู้	มี.ค.- พ.ย.59				ศูนย์ข้าวชลบุรี
2) ตรวจสอบประเมินแปลง เบื้องต้น	มี.ย.				ศูนย์ข้าวชลบุรี
3) ตรวจสอบรับรองแปลง	มี.ย.				
4)					
.....					
5).....					
.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
2. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
2.3.2 ยกระดับคุณภาพ ผลผลิต	พ.ย.59-พ.ค.60				
1) การใช้เทคโนโลยีการ ผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต มีคุณภาพ เช่น การห่อผล , การ ตัดแต่งช่อผล เป็นต้น	พ.ค.-ธ.ค.59				
2) การใช้เทคโนโลยีการ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว , อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น	ต.ค.-ธ.ค.59				
3) การใช้เทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การคัดเกรดผลผลิต , การใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น	พ.ย-ธ.ค.59				

4)					
5).....					
6).....					
2.4 ตลาด					
2.4.1 สํารวจความต้องการ ของตลาดและผู้บริโภค	มี.ค.-ธ.ค.59				
2.4.2 สํารวจข้อมูลภาพรวม ของสินค้าที่ผลิต	ก.ย.-พ.ย.59				
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ การตลาด เช่น ซื้อขายออนไลน์ Contract Farming การซื้อขาย ล่วงหน้า เป็นต้น	มี.ค.-ธ.ค.59				

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
2. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
2.4.4 พัฒนาระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ (ระบุระบบที่ ดำเนินการ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น)	-				
2.4.5 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้า เช่น การสร้างแบรนด์ , การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ , การ ขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น	ม.ค.-พ.ย.59	/			
2.4.6					
2.4.7.....					
2.4.8.....					
2.5 บริหารจัดการ					
2.5.1 รวมกลุ่มบริหาร จัดการการผลิต ดังนี้					

1) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดร่วมกัน	พ.ค.-พ.ย.59				
2) จัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน	เม.ย.-พ.ย.59				
3) ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน					
4) บริหารจัดการน้ำร่วมกัน					
5)					
6).....					
7).....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
2. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
2.5.2 รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาด ดังนี้					
1) วางแผนการตลาดร่วมกัน	มี.ค.- ธ.ค.59				
2) รวบรวมผลผลิตร่วมกัน	พ.ย.- ธ.ค.59				สำนักงานเกษตร, สำนักงานสหกรณ์
3) จำหน่ายผลผลิตร่วมกัน					
2.5.3 รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร ดังนี้					
1) ตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร	เม.ย.59				
2) ตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/องค์กร	เม.ย.59				
3) กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กร	เม.ย.59				
4) บริหารจัดการเงินทุน	-				
5) บริหารจัดการผลตอบแทน	-				

6) ทำบัญชีกลุ่ม/องค์กร	เม.ย.59				
7)					
8).....					
2.5.4					
1) ส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง					
2.....					
3.....					
4.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ และกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณ

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
3. การบูรณาการการทำงาน							
3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด							
- สำนักงานเกษตรจังหวัด	/				/	22,000	สนับสนุนพันธุ์ปลา
- สำนักงานประมงจังหวัด	/						
- สำนักงานปศุสัตว์		/					
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	-						
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	/				/		รวมกลุ่ม
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	/						
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	/	/					
- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่					/		การใช้น้ำ
- หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ	/						
- หน่วยงานสังกัดกรมการข้าวที่รับผิดชอบ	/						
- หน่วยงานสังกัดกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ	-						
- หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ รับผิดชอบ							
- สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด	-						
- อื่นๆ (ระบุ).....							

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปดใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
3. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
3.2 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ							
1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด							
2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด							
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					/		รับทราบการดำเนินงาน
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด							
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด							
6) สำนักงานจังหวัด							
7) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด อื่นๆ (ระบุ).....							
8) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ (ระบุ).....					/		ร่วมประชุมสังเกตการณ์
9) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ (ระบุ).....							
10) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ (ระบุ).....							
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					/		ร่วมประชุมสังเกตการณ์
12) อื่นๆ(ระบุ).....							

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปดใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวมจาก ทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
3. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
3.3 หน่วยงานภาคเอกชน							
1) สภาหอการค้าจังหวัด							
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด					/		ร่วมสังเกตการณ์
3) สมาคมอารักขาพืช							
4) บริษัท.....							
5) อื่นๆ (ระบุ).....							
.....							
.....							
.....							
3.4 องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) (ระบุ)							
.....							
.....							
.....							
.....							

ส่วนที่ 3 ผลจากการดำเนินงาน
(ในกิจกรรมที่ยังไม่เกิดผลผลิตไม่ต้องเติมข้อมูล)

ประเด็น	ผลลัพธ์
4. ผลจากการดำเนินงาน	
4.1.1 การลดต้นทุนการผลิต	- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก.....บาท/หน่วย เป็น.....บาท/หน่วย - ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก.....บาท/ฤดูกาล ผลิต เป็นบาท/ฤดูกาลผลิต
4.1.2 การเพิ่มผลผลิต	- ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก.....หน่วย/หน่วยการผลิต เป็น.....หน่วย/หน่วยการผลิต
4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ	() มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ).....เพิ่มขึ้น จากราย เป็นราย () ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ..... อื่นๆ..... ร้อยละ.....
4.1.4 การตลาด	() ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด () มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก.....แหล่ง เป็น.....แหล่ง () มีความมั่นคงทางตลาด เช่น Contract Farming การ ซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น () มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น QR code ,บาร์โค้ด เป็นต้น () ราคาจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น
4.1.5 การบริหารจัดการ	() กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน () กลุ่มมีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน () กลุ่มมีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน