

ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

คำชี้แจง

๑. ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลทั่วไป ๒) ข้อมูลแปลง ๓) ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก ๔) การผลิตสินค้าหลัก ๕) การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย ๖) การบริหารจัดการแปลง

๗) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ ๘) การกำหนดเป้าหมาย

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลส่วนนี้ให้นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการกรอกข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน (คงที่)

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย การเตรียมการแผนและการดำเนินงาน และการบูรณาการการทำงาน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

หมายเหตุ สำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนที่ ๒ และ ๓ เป็นข้อมูลที่ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของแปลงที่เป็นอยู่

๒. ขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓. หน่วยของสินค้า

๓.๑ พืช หน่วยเป็นกิโลกรัม

๓.๒ ปศุสัตว์

โคเนื้อ หน่วยเป็น ตัว

โคนม หน่วยเป็น กิโลกรัม

๓.๓ ประมง หน่วยเป็น กิโลกรัม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

๑. ข้อมูลทั่วไป

ประเภทแปลงใหญ่

() ๑. แปลงต้นแบบ ๗๖ จังหวัด () ๒. แปลงทั่วไป

(ต.ย.๑) ชื่อแปลง แปลงใหญ่ข้าว...ตำบลไฮหย่อง...อำเภอพังโคน...จังหวัดสกลนคร.....

ที่ตั้ง ตำบลไฮหย่อง...อำเภอพังโคน...จังหวัดสกลนคร.....

พิกัด (ที่ทำกรกรกลุ่ม X/Y).....๓๖๕๑๖๕...../...๑๙๒๔๘๐๒.....

ข้อมูล ณ วันที่ ...๑๘.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๕๙.....

๒. ข้อมูลแปลง

๒.๑ ชื่อผู้จัดการแปลง

ชื่อ-สกุล.....นางกาญจนา.....อินธิกาย.....ตำแหน่ง.....เกษตรอำเภอพังโคน.....

หน่วยงานต้นสังกัด.....สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....๐๘๘-๕๖๒๐๙๒๐.....

๒.๒ จำนวนเกษตรกรสมาชิก.....๒๒๔.....ราย

๒.๓ ชนิดสินค้าหลัก.....ข้าว.....

๒.๔ พื้นที่ผลิต...๒,๓๖๙...ไร่ กรณีไม่ผล พื้นที่ให้ผลผลิต..๒,๓๖๙...ไร่ พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต.....-...ไร่

๒.๕ แหล่งน้ำในการผลิต

() ๑. ในเขตชลประทาน.....๒,๓๖๙...ไร่

อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด.....หรือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา.....น้ำอุณจังหวัดสกลนคร.....

() ๒. นอกเขตชลประทาน.....ไร่ แหล่งน้ำจากไหน

() ๒.๑ น้ำฝนไร่

() ๒.๒ แหล่งน้ำธรรมชาติ.....ไร่

() ๒.. แหล่งอื่นๆไร่

() ๑) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....พิกัด (X/Y).....

() ๒) บ่อบาดาล ระบุพิกัด(X/Y).....

() ๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน.....พิกัด (X/Y).....

() ๔) คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง.....

๒.๖ สภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (zoning) กับชนิดสินค้าที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน

() ๑. S๑ จำนวน ...๒,๒๙๙...ไร่ สมาชิก...๒๑๘.....ราย

() ๒. S๒ .จำนวนไร่ สมาชิก.....ราย

() ๓. S๓ จำนวน๑๔...ไร่ สมาชิก.....๑.....ราย

() ๔. N จำนวน๕๖.....ไร่ สมาชิก.....๕.....ราย

๒.๗ มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรวมอยู่ในพื้นที่ตำบลที่แปลงใหญ่ตั้งอยู่หรือไม่

() ๑. ไม่มี

() ๒. มี ระบุสินค้าหลักของ ศพก.ข้าว.....

() ๒.๑ ศูนย์หลัก () ๒.๒ ศูนย์เครือข่าย

๓. ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่เท่านั้น)

๓.๑ การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก

- () ๑.เช่า.....๑๘.....ไร่.....ราย.....๑๔๓.....ไร่
- () ๒. ของตนเอง.....๑๘๙.....ไร่.....ราย.....๒,๑๒๒.....ไร่
- () ๓. เช่าและของตนเอง.....๕.....ไร่.....ราย.....๕๖.....ไร่
- () ๔. อื่นๆ (ระบุ).....ทำฟรี.๖.....ไร่.....ราย.....๔๘.....ไร่

๓.๒ พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใช้แสดงสิทธิในการทำธุรกรรม)

- (✓) ๑. มี จำนวน.....๒๒๔.....ไร่.....ราย๒,๓๖๙.....ไร่
- () ๒. ไม่มี จำนวน.....-.....ไร่.....ราย-.....ไร่

๓.๓ การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน.....๒๒๔.....ไร่.....ราย ไม่ทำจำนวน.....๒,๓๖๙.....ไร่

๔. การผลิตสินค้าหลัก

๔.๑ ชนิดสินค้า (ระบุ).....ข้าว.....ไร่.....ไร่

- ๑) พันธุ์ (ระบุ) กข.๖.....ต้นเตี้ย.....จำนวน.....๔๐.....ไร่
- ๒) พันธุ์ (ระบุ) กข.๖.....จำนวน.....๑,๓๑๗.....ไร่
- ๓) พันธุ์ (ระบุ) ชาวดอกมะลิ.....จำนวน.....๘๓๑.....ไร่
- ๔) พันธุ์ (ระบุ)ไรซ์เบอร์รี่,มะลิทนแล้ง.....จำนวน.....๒๑.....ไร่

๔.๒ จำนวนครั้งในการผลิต

- () ๑. จำนวน๑.....ครั้ง/ปี () ๒. กรณีอื่นๆ (ระบุ).....
- ลักษณะการผลิต (✓) ๑. ในฤดู () ๒. นอกฤดู

๔.๓ ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด

เดือน	ปริมาณผลผลิตรวม (หน่วย)
มกราคม๑๑๐,๒๐๐...กก
กุมภาพันธ์๒๔,๒๐๐...กก.....
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน-.....
กรกฎาคม-.....
สิงหาคม-.....
กันยายน-.....
ตุลาคม-.....
พฤศจิกายน๑๗๑,๕๐๐...กก.....
ธันวาคม๗๙๖,๑๙๐..กก.....
ปริมาณผลผลิตรวม๑,๑๐๒,๐๙๐..กก.....

๔.๔ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย.....๔,๗๗๕.....บาท/หน่วย

- ๔.๕ ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย.....๑๕.....บาท/หน่วย
- ๔.๖ การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน
- () ๑. ไม่มี
 - (✓) ๒. มี ระบุ
 - () ๒.๑ GAP จำนวน๔๔.....ราย
 - () ๒.๒ เกษตรอินทรีย์ จำนวน-.....ราย
 - () ๒.๓ RSPO จำนวน-.....ราย
 - () ๒.๔ อื่นๆ (ระบุ).....-.....ราย

๕. การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย

- ๕.๑ รูปแบบการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)
- (✓) ๑. ต่างคนต่างขาย
 - (✓) ๒. การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
 - () ๓. Contract Farming
 - () ๔. ประมูล
 - () ๕. อื่น ๆ (ระบุ).....
- ๕.๒ ผู้รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุชื่อ) (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)
- () ๑. สหกรณ์.....
 - (✓) ๒. โรงสี/โรงงาน.....ในเขตอำเภอพังโคน.....
 - () ๓. ตลาดกลาง.....
 - () ๔. บริษัท/ ห้างร้าน.....
 - (✓) ๕. วิสาหกิจชุมชน.....ศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่.....๑๒.....ตำบลไฮหย่อง...อำเภอพังโคน...
 - () ๖. พ่อค้าคนกลาง.....
 - () ๗. อื่นๆ (ระบุ).....
- ๕.๓ ลักษณะการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)
- ๕.๓.๑ การคัดเกรด () ๑. ไม่มี
- (✓) ๒. มี ระบุ.....การคัดแยก/ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์.....
- ๕.๓.๒ การสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายสินค้า
- () ๑. ไม่มี
 - (✓) ๒. มี ระบุ (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)
 - () ๒.๑ แปรรูปเบื้องต้น
 - (✓) ๒.๒ การบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย
 - (✓) ๒.๓ อื่นๆ (ระบุ).....เมล็ดพันธุ์.....

๖. การบริหารจัดการแปลง

- ๖.๑ ทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย
- ๖.๑.๑ หน่วยงานราชการ จำนวน.....๕.....หน่วยงาน
 - ๖.๑.๒ เกษตรกรสมาชิกแปลง จำนวน.....๒๒๔.....ราย
 - ๖.๑.๓ ภาคเอกชน จำนวน.....๑.....ราย
 - ๖.๑.๔ อื่นๆ (ระบุ)จำนวน.....ราย

๖.๒ สถานภาพการรวมกลุ่ม/องค์การเกษตรกร

() ๑. ยังไม่ได้รวมกลุ่ม

(✓) ๒. รวมกลุ่มแล้ว เป็นแบบ

() ๒.๑ สหกรณ์

(✓) ๒.๓ วิสาหกิจชุมชน

() ๒.๒ กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคคล) () ๒.๔ อื่นๆ (ระบุ)

๖.๓ แหล่งเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)

() ๑. ของกลุ่ม

() ๒. เช่า

(✓) ๓. จ้าง

(✓) ๔. ของเกษตรกรเอง

๗. การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่

(วิเคราะห์ก่อนจัดทำแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน)

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
๗.๑ สภาพแวดล้อมในการผลิต (๑) คุณภาพดิน (๒) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ำ (๓) อื่นๆ (ระบุ).....	✓ ✓		ระบุรายละเอียดปัญหา
๗.๒ ปัจจัยการผลิต (๑) พันธุ์ดี (๒) ปุ๋ยและสารปรับปรุงบำรุงดิน (๓) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (๔) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ การเกษตร (๕) เงินทุน (๖) แรงงาน	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา เครื่องเกี่ยวขนาดข้าวไม่เพียงพอ ขาดแคลนเงินทุน ค่าแรงงานสูง
๗.๓ เทคโนโลยีการผลิต ๗.๓.๑ ด้านพืช (๑) การเตรียมดิน/การปรับปรุง บำรุงดิน (๒) การปลูก (๓) การใช้ปุ๋ย (๔) การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (๕) การให้น้ำ/ระบบน้ำ (๖) การเก็บเกี่ยว (๗) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ ต้องการ

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
<p>๗.๓.๒ ด้านปศุสัตว์</p> <p>(๑) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์</p> <p>(๒) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>(๓) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ระยะต่างๆ</p> <p>(๔) การจัดการฟาร์ม</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>๗.๓.๒ ด้านปศุสัตว์ (ต่อ)</p> <p>(๕) การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์</p> <p>(๖) การจัดการอาหารสัตว์</p> <p>(๗) การจัดการควบคุมและรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว</p> <p>(๘) การจัดการขนส่งน้ำนม/ผลผลิต</p> <p>(๙) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์</p> <p>(๑๐) การตรวจสอบย้อนกลับ</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>๗.๓.๓ ด้านประมง</p> <p>(๑) การเตรียมบ่อ/กระชัง</p> <p>(๒) การเพาะและอนุบาล</p> <p>(๓) ปริมาณและคุณภาพน้ำ</p> <p>(๔) การป้องกันและรักษา</p> <p>(๕) การจับผลผลิต</p> <p>(๖) วิทยาการหลังการจับผลผลิต</p> <p>(๗) การแปรรูป</p> <p>(๘) บรรจุภัณฑ์</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>๗.๔ การเพิ่มมูลค่าสินค้า</p> <p>(๑) การแปรรูป</p> <p>(๒) บรรจุภัณฑ์</p> <p>(๓) มาตรฐานสินค้า</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
๗.๕ การตลาด (๑) ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (เช่น ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) (๒) ช่องทางการจำหน่าย/ตลาดรับซื้อ (๓) ราคาสินค้า (๔) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้า	✓	✓ ✓	ระบุรายละเอียดปัญหา ผลผลิตมากกว่าราคาตกต่ำ
๗.๕ การตลาด (๕) การขนส่งสินค้า (๖) การส่งมอบสินค้า	✓ ✓		ระบุรายละเอียดปัญหา
๗.๖ การบริหารจัดการ (๑) ความสามารถและความเข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลุ่ม (๒) ความสามารถและความร่วมมือของสมาชิก	✓ ✓		ระบุรายละเอียดปัญหา

๘. กำหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้)

๘.๑ ลดต้นทุนการผลิต

() ๑. ไม่มี

(✓) ๒. มี จากเดิม.....๔,๗๗๕.....บาท/หน่วย เป็น.....๔,๕๐๐.....บาท/หน่วย

๘.๒ เพิ่มผลผลิต

() ๑. ไม่มี

(✓) ๒. มี จากเดิม.....๕๐๐.....หน่วย/หน่วยการผลิต เป็น.....๕๕๐.....หน่วย/หน่วยการผลิต

(เช่น ก.ก./ไร่ , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็นต้น)

๘.๓ พัฒนาคุณภาพผลผลิต

() ๑. ไม่มี

(✓) ๒. มี ระบุ เช่น

() ๒.๑ มีมาตรฐานการผลิต

๒.๑.๑ รับรอง GAP จำนวน.....๒๒๔.....ราย

๒.๑.๒ รับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน.....ราย

๒.๑.๓ รับรอง RSPO จำนวน.....ราย

๒.๑.๔ รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ)..... จำนวน.....ราย

(✓) ๒. ยกระดับคุณภาพผลผลิต

๒.๒.๑ มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ.....

๒.๒.๒ อื่นๆ.....ร้อยละ.....

๘.๔ ตลาด

() ๑. ไม่มี

() ๒. มี ระบุ เช่น

(✓) ๑. มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก...๒...แหล่ง เป็น...๔...แหล่ง

(✓) ๒. มีความมั่นคงทางตลาด ระบุ...มีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอน.....

(เช่น Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)

() ๓. มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบุ.....

(เช่น QR code ,บาร์โค้ด เป็นต้น)

() ๔. อื่นๆ ระบุ.....

๘.๕ บริหารจัดการ () ๑. ไม่มี (✓) ๒. มี (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)

(✓) ๑. รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต, จัดซื้อปัจจัยการผลิต, ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

(✓) ๒. รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด, จำหน่ายผลผลิต เป็นต้น

(✓) ๓. รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร, บริหารจัดการเงินทุนและผลตอบแทน เป็นต้น

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

- คำชี้แจง ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้แล้ว
 ๒. ให้เติมค่าลงในช่องระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
 ผลดำเนินการ

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. เตรียมการ					
๑.๑ ประชุมชี้แจงสมาชิกแปลง	ธ.ค.๕๙	✓			
๑.๒ จัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของสมาชิกครัวเรือน	ม.ค.๕๙	✓			
๑.๓ จัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลง	ม.ค.๕๘	✓			
๒. แผนและการดำเนินงาน					
๒.๑ ลดต้นทุนการผลิต					
๒.๑.๑ อัตราการใช้พันธุ์	มิ.ย.๕๙			✓	
๒.๑.๒ ผลิตพันธุ์เพื่อใช้เอง	มิ.ย.๕๙			✓	
๒.๑.๓ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	ก.ค.๕๙			✓	
๒.๑.๔ การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สัตว์/ประมง	ก.ค.-ต.ค.๕๙			✓	
๒.๑.๕ ทำปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุ๋ย	มี.ค.-พ.ค.๕๙		✓		
๒.๑.๖ ลดต้นทุนค่าพลังงานในการผลิต	มิ.ย.-ก.ค.๕๙			✓	
๒.๑.๗ การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน					
๒.๑.๘ เครื่องปักดำ	มิ.ย.-ก.ค.๕๙			✓	
.....					
๒.๑.๙ เครื่องเกี่ยวนวด				✓	
.....					
๒.๑.๑๐ เครื่องพ่นปุ๋ย				✓	
.....					

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
๒.๒ เพิ่มผลผลิต					
๒.๒.๑ การใช้พันธุ์ดี	มิ.ย.-ก.ค.๕๙			✓	
๒.๒.๒ การปรับปรุงบำรุง ดิน	ธ.ค.๕๘-พ.ค.๕๙		✓		
๒.๒.๓ การจัดการระบบ น้ำ					
๒.๒.๔ การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม (ระบุ).....	มิ.ย.-พ.ค. ๕๙			✓	
๒.๒.๕ การเกษตรกรรมที่ ถูกต้อง เช่น การเพาะกล้า การ ตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น					
๒.๒.๖. โกลบตอซัง	ธ.ค.๕๘-มี.ค.๕๙		✓		
๒.๒.๗. ไถดะ ไถแปร ทำเทือก	มิ.ย.-ก.ค.๕๙			✓	
๒.๒.๘.....					
๒.๓ พัฒนาคุณภาพผลผลิต ๒.๓.๑ การผลิตตาม มาตรฐาน (ระบุมาตรฐานที่ผลิต เช่น GAP อินทรีย์ ฯลฯ)					
๑) การถ่ายทอดความรู้	ก.พ.-มี.ค. ๕๙		✓		
๒) ตรวจสอบแปลง เบื้องต้น	ส.ค.-ต.ค. ๕๙			✓	
๓) ตรวจสอบแปลง					
๔) ตรวจสอบเอกสาร	ม.ค. -เม.ย.๖๐			✓	
.....					
๕) ตรวจสอบเมล็ดข้าวเปลือก	ม.ค.-เม.ย.๖๐			✓	
.....					

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
๒.๓.๒ ยกระดับคุณภาพ ผลผลิต					
๑) การใช้เทคโนโลยีการ ผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต มีคุณภาพ เช่น การห่อผล , การ ตัดแต่งข้อผล เป็นต้น	มิ.ย.-พ.ย.๕๙			✓	
๒) การใช้เทคโนโลยีการ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว , อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น	พ.ย.๕๙			✓	
๓) การใช้เทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การคัดเกรดผลผลิต , การใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น	พ.ย.-ธ.ค.๕๙			✓	
๔) คำทำความสะอาด	พ.ย.๕๙			✓	
๕). บรรจุกระสอบ	พ.ย.๕๙			✓	
๖).....					
๒.๔ ตลาด					
๒.๔.๑ สํารวจความต้องการ ของตลาดและผู้บริโภค	ส.ค.-ธ.ค.๕๙			✓	
๒.๔.๒ สํารวจข้อมูลภาพ รวมของสินค้าที่ผลิต	ส.ค.-ธ.ค.๕๙			✓	
๒.๔.๓ เชื่อมโยงการผลิต และการตลาด เช่น ซื้อขาย ออนไลน์Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น	พ.ย.๕๙- พ.ค.๖๐			✓	

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
๒.๔.๔ พัฒนาระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ (ระบบที่ ดำเนินการ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น)	-				
๒.๔.๕ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้า เช่น การสร้างแบรนด์ , การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ , การ ขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น	ธ.ค. ๕๙- มี.ค. ๖๐			✓	
๒.๔.๖					
๒.๔.๗.....					
๒.๔.๘.....					
๒.๕ บริหารจัดการ					
๒.๕.๑ รวมกลุ่มบริหาร จัดการการผลิต ดังนี้					
๑) วางแผนการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการตลาด ร่วมกัน	มี.ค.๕๙- เม.ย.๕๙		✓		
๒) จัดซื้อปัจจัยการผลิต ร่วมกัน	เม.ย.๕๙			✓	
๓) ใช้เครื่องจักรกล การเกษตรร่วมกัน	พ.ค. ๕๙- ก.ค.๕๙			✓	
๔) บริหารจัดการน้ำร่วมกัน					ระบบน้ำ ชลประทาน
๕)					

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒. แผนและการดำเนินงาน(ต่อ)					
๒.๕.๒ รวมกลุ่มบริหาร จัดการการตลาด ดังนี้					
๑) วางแผนการตลาด ร่วมกัน	มี.ค.-พ.ค.๕๙		✓		
๒) รวบรวมผลผลิตร่วมกัน	พ.ย.-ม.ค.๕๙			✓	
๓) จำหน่ายผลผลิตร่วมกัน	พ.ย.๕๙- เม.ย.๖๐			✓	
๒.๕.๓ รวมกลุ่มบริหาร จัดการองค์กร ดังนี้					
๑) ตั้งกลุ่ม / องค์กร เกษตรกร	เม.ย.๕๘	✓			
๒) ตั้งคณะกรรมการบริหาร กลุ่ม/องค์กร	เม.ย.๕๘	✓			
๓) กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กร	เม.ย.๕๘	✓			
๔) บริหารจัดการเงินทุน	เม.ย.๕๘	✓			
๕) บริหารจัดการ ผลตอบแทน					
๖) ทำบัญชีกลุ่ม/องค์กร	พ.ค. ๕๘	✓			
๗)					
๘).....					
๒.๕.๔					
๑) ส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง	เม.ย. ๕๘- ต.ค. ๕๙		✓		
๒).....					
๓).....					
๔).....					

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ และกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณ

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
๓. การบูรณาการการทำงาน							
๓.๑. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	✓	✓	-	-	-	-	-
- สำนักงานเกษตรจังหวัด	✓		-	-	-	-	-
- สำนักงานประมงจังหวัด	✓	✓	-	-	-	-	-
- สำนักงานปศุสัตว์	✓	✓	-	-	-	-	-
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	✓	-	-	-	-	-	-
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	✓	-	-	-	-	-	-
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	✓	✓	-	-	-	-	-
- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่	✓	-	-	-	-	-	-
- หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ	✓	-	-	-	-	-	-
- หน่วยงานสังกัดกรมการข้าวที่รับผิดชอบ	✓	✓	-	-	-	-	-
- หน่วยงานสังกัดกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	-
- หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ รับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	-
- สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
๓. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
๓.๒ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ							
๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	✓	-	-	✓	-	-	-
๒) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	✓	-	-	-	-	-	-
๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-
๕) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-
๖) สำนักงานจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-
๗) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด อื่นๆ (ระบุ).....							
๘) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัด อื่นๆ (ระบุ) มณฑลทหารบกที่ ๒๙ สกลนคร	✓	-	-	-	-	-	-
๙) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
๑๐) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
๑๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
๑๒) อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวมจาก ทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
๓. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
๓.๓ หน่วยงานภาคเอกชน							
๑) สภาหอการค้าจังหวัด		-	-	-	-	-	-
๒) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	✓	-	-	-	-	-	-
๓) สมาคมอารักขาพืช	-	-	-	-	-	-	-
๔) บริษัท.....ทริปปี้ลดี.....	✓	✓	-	-	-	-	-
๕) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
.....							
.....							
.....							
๓.๔ องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-
.....							
.....							
.....							
.....							

ส่วนที่ ๓ ผลจากการดำเนินงาน
(ในกิจกรรมที่ยังไม่เกิดผลผลิตไม่ต้องเติมข้อมูล)

ประเด็น	ผลลัพธ์
๔. ผลจากการดำเนินงาน	
๔.๑.๑ การลดต้นทุนการผลิต	- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก.....บาท/หน่วย เป็น.....บาท/หน่วย - ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก.....บาท/ฤดูกาล ผลิต เป็นบาท/ฤดูกาลผลิต
๔.๑.๒ การเพิ่มผลผลิต	- ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก.....หน่วย/หน่วยการผลิต เป็น.....หน่วย/หน่วยการผลิต
๔.๑.๓ การพัฒนาคุณภาพ	() มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ).....เพิ่มขึ้น จากราย เป็นราย () ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ..... อื่นๆ..... ร้อยละ.....
๔.๑.๔ การตลาด	() ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด () มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก.....แหล่ง เป็น.....แหล่ง () มีความมั่นคงทางตลาด เช่น Contract Farming การ ซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น () มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น () ราคาจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น
๔.๑.๕ การบริหารจัดการ	(✓) กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน (✓) กลุ่มมีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน (✓) กลุ่มมีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน