

ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

คำชี้แจง

1. ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลแปลง 3) ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินค้าหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย 6) การบริหารจัดการแปลง 7) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกำหนดเป้าหมาย

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลส่วนนี้ให้นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการกรอกข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน (คงที่)

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย การเตรียมการแผนและการดำเนินงาน และการบูรณาการการทำงาน

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

หมายเหตุ สำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นข้อมูลที่ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของแปลงที่เป็นอยู่

2. ขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. หน่วยของสินค้า

3.1 พืช หน่วยเป็น กิโลกรัม

3.2 ปศุสัตว์

โคเนื้อ หน่วยเป็น ตัว

โคนม หน่วยเป็น กิโลกรัม

3.3 ประมง หน่วยเป็น กิโลกรัม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

1. ข้อมูลทั่วไป

ประเภทแปลงใหญ่

(/) 1. แปลงต้นแบบ 76 จังหวัด () 2. แปลงทั่วไป

(ต.ย.1) ชื่อแปลง แปลงใหญ่มังคุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส.....

ที่ตั้ง ตำบลเวียง ตำบลกายุคละ ตำบลเอราวัณ ตำบลแม่ตง ตำบลขอเกาะ ตำบลโละจุด
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

พิกัด (ที่ทำกรกลุ่ม X/Y).....X=0820278....., Y=0652083.....

ข้อมูล ณ วันที่17.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.2559.....

2. ข้อมูลแปลง

2.1 ชื่อผู้จัดการแปลง

ชื่อ-สกุล.....นายถวิล โนมอุทัย.....ตำแหน่ง.....เกษตรอำเภอเวียง.....

หน่วยงานต้นสังกัด.....สำนักงานเกษตรอำเภอเวียง.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้....084-8609664.....

2.2 จำนวนเกษตรกรสมาชิก.....167.....ราย

2.3 ชนิดสินค้าหลัก.....มังคุด.....

2.4 พื้นที่ผลิต....310.....ไร่ กรณีไม่ผล พื้นที่ให้ผลผลิต.310.....ไร่ พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต...-.....ไร่

2.5 แหล่งน้ำในการผลิต

() 1. ในเขตชลประทาน.....-.....ไร่

อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด.....-.....หรือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา.....-.....

() 2. นอกเขตชลประทาน.....310.....ไร่ แหล่งน้ำจากไหน

() 2.1 น้ำฝนไร่

(/) 2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ.....310.....ไร่

() 2.. แหล่งอื่นๆไร่

() 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....พิกัด (X/Y).....

() 2) บ่อบาดาล ระบุพิกัด(X/Y).....

() 3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน.....พิกัด (X/Y).....

() 4) คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง.....

2.6 สภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (zoning) กับชนิดสินค้าที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน

() 1. S1 จำนวนไร่ สมาชิก.....ราย

() 2. S2 .จำนวนไร่ สมาชิก.....ราย

() 3. S3 จำนวนไร่ สมาชิก.....ราย

() 4. N จำนวนไร่ สมาชิก.....ราย

2.7 มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรวมอยู่ในพื้นที่ตำบลที่แปลงใหญ่
ตั้งอยู่หรือไม่

() 1. ไม่มี

(/) 2. มี ระบุสินค้าหลักของ ศพก.มังคุด.....

(/) 2.1 ศูนย์หลัก () 2.2 ศูนย์เครือข่าย

3. ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่เท่านั้น)

3.1 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก

- () 1. เช่า.....ราย.....ไร่
- (/) 2. ของตนเอง.....167.....ราย.....310.....ไร่
- () 3. เช่าและของตนเอง.....ราย.....ไร่
- () 4. อื่นๆ (ระบุ).....ราย.....ไร่

3.2 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใช้แสดงสิทธิในการทำธุรกรรม)

- (/) 1. มี จำนวน.....167.....ราย310.....ไร่
- () 2. ไม่มี จำนวน.....รายไร่

3.3 การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน.....ราย ไม่ทำจำนวน.....ราย

4. การผลิตสินค้าหลัก

4.1 ชนิดสินค้า (ระบุ).....มังคุด.....

- 1) พันธุ์ (ระบุ)จำนวน.....310.....ไร่
- 2) พันธุ์ (ระบุ)จำนวน.....ไร่
- 3) พันธุ์ (ระบุ)จำนวน.....ไร่
- 4) พันธุ์ (ระบุ)จำนวน.....ไร่

4.2 จำนวนครั้งในการผลิต

- (/) 1. จำนวน1.....ครั้ง/ปี () 2. กรณีอื่นๆ (ระบุ).....
- ลักษณะการผลิต (/) 1. ในฤดู () 2. นอกฤดู

4.3 ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด

เดือน	ปริมาณผลผลิตรวม (หน่วย)
มกราคม-
กุมภาพันธ์-
มีนาคม-
เมษายน-
พฤษภาคม-
มิถุนายน-
กรกฎาคม-
สิงหาคม23.87 ตัน.....
กันยายน30.50 ตัน.....
ตุลาคม17.24 ตัน.....
พฤศจิกายน-
ธันวาคม-
ปริมาณผลผลิตรวม71.61 ตัน.....

4.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย.....บาท/หน่วย

4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย.....7.73.....บาท/หน่วย

4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน

- () 1. ไม่มี
- (/) 2. มี ระบุ
 - () 2.1 GAP จำนวน310.....ราย
 - () 2.2 เกษตรอินทรีย์ จำนวนราย
 - () 2.3 RSPO จำนวนราย
 - () 2.4 อื่นๆ (ระบุ).....ราย

5. การตลาด/รูปแบบการจำหน่าย

5.1 รูปแบบการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- (/) 1. ต่างคนต่างขาย
- () 2. การบริหารจัดการการผลิต (รวมกันขาย)
- () 3. Contract Farming
- () 4. ประมูล
- (/) 5. อื่น ๆ (ระบุ).....ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน (รวบรวมผลผลิตขายรวมกัน).....

5.2 ผู้รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุชื่อ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- () 1. สหกรณ์.....
- () 2. โรงสี/โรงงาน.....
- () 3. ตลาดกลาง.....
- (/) 4. บริษัท/ ห้างร้าน.....บริษัทรินไทย อิมพอร์ตเอกซ์พอร์ต จำกัด.....
- () 5. วิสาหกิจชุมชน.....
- () 6. พ่อค้าคนกลาง ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนฯ ตลาดลองกองสินค้าเกษตรยิ่งอ จ.นราธิวาส
- () 7. อื่นๆ (ระบุ).....

5.3 ลักษณะการจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- 5.3.1 การคัดเกรด () 1. ไม่มี
- (/) 2. มี ระบุ.....A,B,C, เกรดคละ.....

5.3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายสินค้า

- (/) 1. ไม่มี
- () 2. มี ระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
 - () 2.1 แปรรูปเบื้องต้น
 - () 2.2 การบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย
 - () 2.3 อื่นๆ (ระบุ).....

6. การบริหารจัดการแปลง

6.1 ทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย

- 6.1.1 หน่วยงานราชการ จำนวน.....12.....ราย
- 6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จำนวน.....167.....ราย
- 6.1.3 ภาคเอกชน จำนวน.....-.....ราย
- 6.1.4 อื่นๆ (ระบุ)-.....จำนวน.....-.....ราย

6.2 สถานภาพการรวมกลุ่ม/องค์กรการเกษตร

- () 1. ยังไม่ได้รวมกลุ่ม
- () 2. รวมกลุ่มแล้ว เป็นแบบ
 - () 2.1 สหกรณ์
 - () 2.2 กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคคล)
 - () 2.3 วิสาหกิจชุมชน
 - (/) 2.4 อื่นๆ (ระบุ)กลุ่มส่งเสริมอาชีพ.....

6.3 แหล่งเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- () 1. ของกลุ่ม
- () 2. เช่า
- () 3. จ้าง
- () 4. ของเกษตรกรเอง

7. การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่

(วิเคราะห์ก่อนจัดทำแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน)

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.1 สภาพแวดล้อมในการผลิต (1) คุณภาพดิน (2) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ำ (3) อื่นๆ (ระบุ)...../.....	ระบุรายละเอียดปัญหา
7.2 ปัจจัยการผลิต (1) พันธุ์ดี (2) ปุ๋ยและสารปรับปรุงบำรุงดิน (3) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตร (5) เงินทุน (6) แรงงาน/.....	ระบุรายละเอียดปัญหา
7.3 เทคโนโลยีการผลิต 7.3.1 ด้านพืช (1) การเตรียมดิน/การปรับปรุงบำรุงดิน (2) การปลูก (3) การใช้ปุ๋ย (4) การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (5) การให้น้ำ/ระบบน้ำ (6) การเก็บเกี่ยว (7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/.....	ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ ...ขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ.....

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
<p>7.3.2 ด้านปศุสัตว์</p> <p>(1) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์</p> <p>(2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>(3) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ระยะต่างๆ</p> <p>(4) การจัดการฟาร์ม</p>	<p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7.3.2 ด้านปศุสัตว์ (ต่อ)</p> <p>(5) การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์</p> <p>(6) การจัดการอาหารสัตว์</p> <p>(7) การจัดการควบคุมและรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว</p> <p>(8) การจัดการขนส่งน้ำนม/ผลผลิต</p> <p>(9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์</p> <p>(10) การตรวจสอบย้อนกลับ</p>	<p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7.3.3 ด้านประมง</p> <p>(1) การเตรียมบ่อ/กระชัง</p> <p>(2) การเพาะและอนุบาล</p> <p>(3) ปริมาณและคุณภาพน้ำ</p> <p>(4) การป้องกันและรักษา</p> <p>(5) การจับผลผลิต</p> <p>(6) วิทยาการหลังการจับผลผลิต</p> <p>(7) การแปรรูป</p> <p>(8) บรรจุภัณฑ์</p>	<p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า</p> <p>(1) การแปรรูป</p> <p>(2) บรรจุภัณฑ์</p> <p>(3) มาตรฐานสินค้า</p>	<p>...../.....</p> <p>...../.....</p> <p>...../.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ประเด็น	ไม่มีปัญหา	มีปัญหา	หมายเหตุ
7.5 การตลาด (1) ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (เช่น ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) (2) ช่องทางการจำหน่าย/ตลาดรับซื้อ (3) ราคาสินค้า (4) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้า/...../...../.....	ระบุรายละเอียดปัญหา - คุณภาพไม่ตรงตามสเปกตลาด ผู้ส่งออกปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
7.5 การตลาด (5) การขนส่งสินค้า (6) การส่งมอบสินค้า/...../.....	ระบุรายละเอียดปัญหา
7.6 การบริหารจัดการ (1) ความสามารถและความเข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลุ่ม (2) ความสามารถและความร่วมมือของสมาชิก/...../.....	ระบุรายละเอียดปัญหา

8. กำหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้)

8.1 ลดต้นทุนการผลิต

() 1. ไม่มี

() 2. มี จากเดิม.....บาท/หน่วย เป็น.....บาท/หน่วย

8.2 เพิ่มผลผลิต

() 1. ไม่มี

() 2. มี จากเดิม.....หน่วย/หน่วยการผลิต เป็น.....หน่วย/หน่วยการผลิต (เช่น ก.ก./ไร่ , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็นต้น)

8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต

() 1. ไม่มี

(/) 2. มี ระบุ เช่น

(/) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต

2.1.1 รับรอง GAP จำนวน.....167.....ราย

2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน.....-.....ราย

2.1.3 รับรอง RSPO จำนวน.....-.....ราย

2.1.4 รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ).....-..... จำนวน.....ราย

() 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต

- 2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ.....10-20.....
- 2.2.2 อื่นๆ.....-.....ร้อยละ.....

8.4 ตลาด

- () 1. ไม่มี
- (/) 2. มี ระบุ เช่น
- (/) 1. มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก...1.....แหล่ง เป็น...3....แหล่ง
- () 2. มีความมั่นคงทางตลาด ระบุ.....
- (เช่น Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)
- () 3. มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบุ.....
- (เช่น QR code ,บาร์โค้ด เป็นต้น)
- () 4. อื่นๆ ระบุ.....

8.5 บริหารจัดการ () 1. ไม่มี (/) 2. มี (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- () 1. รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต, จัดซื้อปัจจัยการผลิต,ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ำ เป็นต้น
- (/) 2. รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด, จำหน่ายผลผลิต เป็นต้น
- () 3. รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร, บริหารจัดการเงินทุนและผลตอบแทน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

- คำชี้แจง 1. ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้แล้ว
2. ให้เติมค่าลงในช่องระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดในแผน และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง

ผลดำเนินการ

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่ กำหนดในแผน	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1. เตรียมการ	ต.ค.58-มิ.ย.59				
1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิก แปลง			/		
1.2 จัดเก็บข้อมูลภาวะ เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของ สมาชิกรายครัวเรือน	ม.ค.-ก.ย.59		/		
1.3 จัดทำข้อมูลแผนที่ราย แปลง	ม.ค.-ก.ย.59		/		
2. แผนและการดำเนินงาน					
2.1 ลดต้นทุนการผลิต	ม.ค.-ก.ย.59		/		
2.1.1 อัตรการใช้พันธุ์	-			/	
2.1.2 ผลิตพันธุ์เพื่อใช้ เอง	-			/	
2.1.3 การใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน	ธ.ค.58-ม.ค.59		/		
2.1.4 การใช้สาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช/ สัตว์/ประมง	ต.ค.58-ก.ย.59		/		
2.1.5 ทำปุ๋ยอินทรีย์/ ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุ๋ย	ต.ค.58-ม.ค.59		/		
2.1.6 ลดต้นทุนค่า พลังงานในการผลิต	ต.ค.58-ก.ย.59			/	
2.1.7 การใช้ เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน				/	
2.1.8					
.....					
2.1.9.....					
.....					
2.1.10.....					
.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลา ดำเนินงานที่	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	

	กำหนดในแผน	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
2. แผนและการทำงาน(ต่อ)					
2.2 เพิ่มผลผลิต	ต.ค.58-ก.ย.59		/		
2.2.1 การใช้พันธุ์ดี	-				
2.2.2 การปรับปรุงบำรุงดิน	ต.ค.58-ก.ย.59		/		
2.2.3 การจัดการระบบน้ำ	ธ.ค.58-มิ.ย.59		/		
2.2.4 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (ระบุ).....	-			/	
2.2.5 การเกษตรกรรมที่ถูกต้อง เช่น การเพาะกล้า การตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น	ต.ค.58-ก.ย.59		/		
2.2.6	-				
2.2.7.....	-				
2.2.8.....	-				
2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต	ก.พ.-ก.ค.59		/		
2.3.1 การผลิตตามมาตรฐาน (ระบุมาตรฐานที่ผลิต เช่น GAP อินทรีย์ ฯลฯ)					
1) การถ่ายทอดความรู้	ต.ค.58-ก.ย.59		/		
2) ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	ม.ค.58-ก.ย.59		/		
3) ตรวจรับรองแปลง	ม.ค.58-ก.ย.59		/		
4)					
.....					
5).....					
.....					
.....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	

	กำหนดในแผน	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
2. แผนและการทำงาน(ต่อ)					
2.3.2 ยกระดับคุณภาพผลผลิต	ก.พ.-ก.ค.59		/		
1) การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เช่น การห่อผล , การตัดแต่งข้อผล เป็นต้น	พ.ย.58-ก.ย.59		/		
2) การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว , อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น	ธ.ค.58-ก.ค.59		/		
3) การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การคัดเกรดผลผลิต , การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น	ธ.ค.58-ก.ค.59		/		
4)					
5).....					
6).....					
2.4 ตลาด					
2.4.1 สํารวจความต้องการของตลาดและผู้บริโภค	มิ.ย.-ก.ย.59			/	
2.4.2 สํารวจข้อมูลภาพรวมของสินค้าที่ผลิต	มิ.ย.-ก.ย.59			/	
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เช่น ซื้อขายออนไลน์ Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น	มิ.ย.-ก.ย.59			/	

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	

	กำหนดในแผน	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
2. แผนและการทำงาน(ต่อ)					
2.4.4 พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ระบบที่ดำเนินการ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น)	ต.ค.58-ก.ย.59			/	
2.4.5 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เช่น การสร้างแบรนด์ , การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ , การขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น	มิ.ย.59-ก.ย.59			/	
2.4.6					
2.4.7.....					
2.4.8.....					
2.5 บริหารจัดการ					
2.5.1 รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต ดังนี้	ก.ย.58-ก.ย.59			/	
1) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดร่วมกัน	ก.ย.58-ก.ย.59			/	
2) จัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน	ม.ค.59-ก.ย.59			/	
3) ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน	-				
4) บริหารจัดการน้ำร่วมกัน	-				
5)					
6).....					
7).....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

ประเด็น	ระยะเวลาดำเนินงานที่	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	

	กำหนดในแผน	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
2. แผนและการทำงาน(ต่อ)					
2.5.2 รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาด ดังนี้	ก.ย.58-ก.ย.59			/	
1) วางแผนการตลาดร่วมกัน	ก.ย.58-ก.ย.59			/	
2) รวบรวมผลผลิตร่วมกัน	ก.ย.58-ก.ย.59			/	
3) จำหน่ายผลผลิตร่วมกัน					
2.5.3 รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร ดังนี้	ม.ค.-ก.ย.59			/	
1) ตั้งกลุ่ม / องค์กร เกษตรกร	ม.ค.-ก.ย.59			/	
2) ตั้งคณะกรรมการบริหาร กลุ่ม/องค์กร	ม.ค.-ก.ย.59			/	
3) กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กร	ม.ค.-ก.ย.59			/	
4) บริหารจัดการเงินทุน	ม.ค.-ก.ย.59			/	
5) บริหารจัดการ ผลตอบแทน	ม.ค.-ก.ย.59			/	
6) ทำบัญชีกลุ่ม/องค์กร	ม.ค.-ก.ย.59			/	
7)					
8).....					
2.5.4					
1) ส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง	ก.ย.58-ก.ย.59		/		
2).....					
3).....					
4).....					

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ และกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณ

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
3. การบูรณาการการทำงาน							
3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	/						
- สำนักงานเกษตรจังหวัด	/						
- สำนักงานประมงจังหวัด	/						
- สำนักงานปศุสัตว์	/						
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	/						
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	/						
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	/	/				23,000 บาท	
- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่	/						
- หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ	/						
- หน่วยงานสังกัดกรมการข้าวที่รับผิดชอบ							
- หน่วยงานสังกัดกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ							
- หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ รับผิดชอบ							
- สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด							
- อื่นๆ (ระบุ).....							

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปดใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวม จากทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
3. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)	-						
3.2 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ							
1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	-						
2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	-						
3) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-						
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-						
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	-						
6) สำนักงานจังหวัด	-						
7) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด อื่นๆ (ระบุ).....	-						
8) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ (ระบุ).....	-						
9) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ (ระบุ).....	-						
10) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ (ระบุ).....	-						
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-						
12) อื่นๆ(ระบุ).....	-						

ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม					งบประมาณ (บาท) (ระบุงบประมาณรวมจาก ทุกกิจกรรมเป็นราย หน่วยงาน)	หมายเหตุ
	ถ่ายทอด ความรู้	ปัจจัย การผลิต	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	การตลาด	อื่นๆ		
3. การบูรณาการการทำงาน (ต่อ)							
3.3 หน่วยงานภาคเอกชน	-						
1) สภาหอการค้าจังหวัด	-						
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	-						
3) สมาคมอารักขาพืช	-						
4) บริษัท.....	-						
5) อื่นๆ (ระบุ).....	-						
.....							
.....							
.....							
3.4 องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) (ระบุ)	-						
.....							
.....							
.....							
.....							

ส่วนที่ 3 ผลจากการดำเนินงาน
(ในกิจกรรมที่ยังไม่เกิดผลผลิตไม่ต้องเติมข้อมูล)

ประเด็น	ผลลัพธ์
4. ผลจากการดำเนินงาน	
4.1.1 การลดต้นทุนการผลิต	- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก.....-.....บาท/หน่วย เป็น.....-.....บาท/หน่วย - ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก.....-.....บาท/ฤดูกาล ผลิต เป็น-.....บาท/ฤดูกาลผลิต
4.1.2 การเพิ่มผลผลิต	- ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก.....-.....หน่วย/หน่วยการผลิต เป็น.....-.....หน่วย/หน่วยการผลิต
4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ	() มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ).....-.....เพิ่มขึ้น จาก-.....ราย เป็น-.....ราย () ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ.....-..... อื่นๆ.....-..... ร้อยละ...-.....
4.1.4 การตลาด	() ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด () มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก.....-.....แหล่ง เป็น.....-.....แหล่ง () มีความมั่นคงทางตลาด เช่น Contract Farming การ ซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น () มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น QR code , บาร์โค้ด เป็นต้น () ราคาจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น
4.1.5 การบริหารจัดการ	() กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน () กลุ่มมีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน () กลุ่มมีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน