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สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 ภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา – พม่า-ลาว
ปี  2547-49
(ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร)
1. ความเป็นมาของ ACMECS
     ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เริ่มดำเนินการมาในปี 2534 แต่ได้ริเริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2537 ในการที่ประเทศไทยได้เริ่มจัดทำโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นรูปธรรม และได้มีหลายโครงการเกิดขึ้น จากแนวนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของภูมิภาคอินโดจีน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการเป็นประเทศคู่ค้า กับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้เน้นบทบาทความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศ (Economic  Corporations  Strategy  :  ECS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างฐานการผลิตชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร สร้างงานและลดช่องว่างรายได้ของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ลดปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นคงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจสี่ประเทศ ได้แก่  ไทย  กัมพูชา ลาว  และพม่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากแนวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสี่ประเทศ (ECS) ได้นำมาสู่การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา ลาว พม่า และไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม  สหภาพพม่า ผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ลงนามประกาศปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่เมืองเสียมเรียบ ที่ประชุมเห็นชอบให้สาธารณสุขเป็นสาขาความร่วมมือที่ 6 ภายใต้ ACMECS
 และเห็นพ้องให้เปลี่ยนชื่อ จาก Economic Corporation  Strategy  : ECS มาเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง( Ayeyawady-Chao  Phraya –Mekong  Economic Corporation  Strategy  :  ACMECS)   และนายกรัฐมนตรีไทย  ได้แจ้งต่อผู้นำทั้งสามประเทศว่า ไทยมีความจริงใจที่
ต้องการให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  และพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการค้า  การลงทุน  เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน  และเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อดำเนินการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี
ขณะนี้มีประเทศพัฒนา เช่น ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  ต้องการเข้าร่วมโครงการด้วย  และผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ปฏิญญาพุกาม  โดยกำหนดให้มีโครงการร่วมทั้งสี่ประเทศจำนวน 45 โครงการ และโครงการระดับทวิภาคีที่ไทยมีส่วนร่วมจำนวน 180 โครงการ  ซึ่งจะมีการดำเนินการภายในระยะเวลา 10 ปี

  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวียตนามเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2547 ได้ทำให้ประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 5 ประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กรอบความร่วมมือ ACMECS

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้เป็นหน่วยงานประสานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กระทรวงพลังงานซึ่งที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.  2544 ถึงปัจจุบัน)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน  จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการใน  สปป.ลาว  จำนวน 8 โครงการ , ในกัมพูชา  จำนวน 3 โครงการ ,ในพม่า  จำนวน 6 โครงการ  และในเวียดนาม  จำนวน 2 โครงการ  ในปี 2548  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการประสานและดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับประเทศ  สปป.ลาว  กัมพูชา  และพม่า  สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HRD) ด้านการเกษตร แทนกรมวิเทศสหการอีกจำนวน 21 โครงการ  และในปี 2549  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย- กัมพูชา พม่า สปป.ลาว (ACMECS)ให้ดำเนินภายใต้การดำเนินงานการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) 
2.  โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการไทย- กัมพูชา-พม่า –สปป.ลาว  

   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานประสานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมภายใต้ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 4 ประเทศ –พม่า สปป.ลาว กัมพูชา และเวียตนาม รวมทั้งนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ได้กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักเพื่อพัฒนาการผลิตพืชเป้าหมายและผลักดันการลงทุนร่วม 
 (Contract  Farming) ให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาดพืชเป้าหมายตามข้อตกลงความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ของประเทศดังกล่าว

  วัตถุประสงค์

      1)   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงฐานการผลิตและการตลาดทางด้านการเกษตรร่วมกันระหว่างไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว

      2)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืชเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมแปรรูปของไทย

      3)  เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกัมพูชา พม่า และลาว         และสอดคล้องกับความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างกัน

      4) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและวางแผนเพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
3. พื้นที่ดำเนินการ

	ปี
	อำเภอ, จังหวัด  ประเทศกัมพูชา
	พื้นที่(ไร่)

	
	อ.มาลัย
จ.บันเตียเมียนเจย
	อ.คำเรียง
จ.พระตะบอง
	อ.โสดนิคม
จ.เสียมเรียบ
	อ.อลองเวง
จ.อุดรเมียนเจย
	

	2547
	68.75
	575
	137.5
	93.75
	875

	2548
	628
	1,324
	90
	110
	2,152

	2549
	1,000
	1,000
	50
	200
	2,250


4. กิจกรรม และ ผลการดำเนินงาน
      ตารางที่   1  กิจกรรมและผลการดำเนินงาน ปี 2547-49
	ปี
	กิจกรรม
	เป้าหมาย
	ทำได้
	ร้อยละ   
 ของเป้า
หมาย

	
	
	ครั้ง
	ราย
	ไร่
	ครั้ง
	ราย
	ไร่
	

	2547
	กัมพูชา
1.ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ถั่วเหลืองและ ละหุ่ง 
	2
	-
	-
	2
	145
	-
	100

	
	2. จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง  ละหุ่ง
	-
	119
	1,200
	-
	134
	875
	74

	
	3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ ได้แก่ :- 

   เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ละหุ่ง   
   ปุ๋ยเคมี   สารเคมีกำจัดวัชพืช   เครื่องพ่นยาสะพายหลัง  
   เครื่องปลูกข้าวโพดด้วยมือ เครื่องตรวจสอบดินอย่างง่าย  
   เครื่องวัดความชื้น   และ  เชื้อไรโซเบียม                         
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. ติดตามและนิเทศงาน
พม่า / ลาว    ยังไม่มีแผนดำเนินงาน
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	100

	2548
	กัมพูชา
1.สำรวจเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองของเกษตรกร
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	100

	
	2. จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองแปลงใหญ่
	-
	409
	2,100
	-
	409
	3,100
	147.62

	
	3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ ได้แก่ :- 
	
	
	
	
	
	
	

	
	  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด   สารเคมี  เครื่องเก็บ
  เกี่ยวถั่วเหลือง และ  เชื้อไรโซเบียม                                                                                                                                        
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. ดูงานการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไทยของ  
 เกษตรกรกัมพูชา
	1
	50
	-
	1
	50
	-
	100

	
	5. ติดตามและนิเทศงาน
พม่า ลาว  --อยู่ในระหว่างการเจราจาเพื่อบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	100

	2549
	กัมพูชา
1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กัมพูชา (FPR) 
	1
	15
	-
	1
	15
	-
	100

	
	2. จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลือง
	-
	274
	2,250
	-
	274
	2,250
	100


	
	3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ ได้แก่ :- 
	
	
	
	
	
	
	

	
	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  สารเคมี  และเชื้อไรโซ เบียม     
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
	3 กลุ่ม
	
	
	3กลุ่ม
	
	
	100

	
	5. ดูงานการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไทยของ
ผู้บริหาร(กษจ.) ของกัมพูชา
	1
	5
	-
	1
	5
	-
	100

	
	6. ติดตามและนิเทศงาน
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	100

	
	พม่า ลาว --ไม่ได้ดำเนินงานได้เนื่องจาก พม่าและลาวยังไม่พร้อมดำเนินการ
	
	
	
	
	
	
	


งบประมาณ 
              ตารางที่   2   งบประมาณตามเป้าหมายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	ปี
	งบประมาณตามเป้าหมาย (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ

	2547*
	5,823,130
	2,641,298
	45.36

	2548*
	7,027,000
	3,561,607
	50.68

	2549*
	7,027,000
	2,718,072
	38.68

	       2550**
	8,642,950  
	อยู่ระหว่างการพิจารณา
	


หมายเหตุ  * ดำเนินการเฉพาะในประเทศกัมพูชา  ** เป็นคำของบประมาณสำหรับประเทศกัมพูชา พม่า ลาว
6. ผลผลิต (ก.ก./ไร่)

จากการประเมินผลผลิตพืช ใน 2 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่  อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย และ อ. คำเรียง 
จ. พระตะบอง  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศกัมพูชา ปรากฎว่าผลผลิตแปลงในโครงการมีแนวโน้มมากกว่าแปลงนอกโครงการ (ตารางที่   3)
ตารางที่   3   เปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองแปลงในโครงการและนอกโครงการ
	ปี
	ข้าวโพด (กก./ไร่)
	ถั่วเหลือง(กก./ไร่)
	หมายเหตุ

	
	ในโครงการ
	นอกโครงการ
	ในโครงการ
	นอกโครงการ
	

	2547
	510
	615
	209
	280
	ข้าวโพด พันธุ์ CP888
ถั่วเหลืองพันธุ์ ชม.60

	2548
	1,027.76
	926.77
	326.13
	294.33
	

	2549
	934.5
	850
	275
	249
	


หมายเหตุ  การดำเนินการในปี 2547 การจัดส่งปัจจัยการผลิตช้า เนื่องจากมีปัญหาด้านการศุลกากรของประเทศกัมพูชา

7. ปัญหาอุปสรรค

- เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชาขาดงบประมาณในการเข้าร่วมในการติดตามแปลง
8.  สรุปผล  วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ


12.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกพืชเป้าหมาย  ในแหล่งผลิตที่สำคัญของกัมพูชา   ได้แก่
อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย และอำเภอคำเรียง จังหวัดพระตะบอง  ยังมีศักยภาพที่จะสามารถปรับปรุงการผลิตได้  ทั้งในแง่ของการเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแต่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของเกษตรกร ดังนี้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร  จากผลการทดสอบและการจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี มีดังนี้



การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรกัมพูชาใช้เชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เนื่องจากสามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ชัดเจน แต่ยังมีปัญหาของแหล่งที่มาของเชื้อไรโซเบียมซึ่งรัฐบาลกัมพูชาควรพิจารณาจัดหาหรือจัดตั้งหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในการผลิตเชื้อไรโซเบียมที่มีคุณภาพจำหน่ายให้เกษตรกร โดยมีรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่รัฐบาลกัมพูชาในระยะต่อไป


การถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง เช่นการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะลำต้นเมื่อถั่วเหลืองมี่อายุไม่เกิน 10วัน จะสามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจตลาดสารเคมีในประเทศกัมพูชาพบว่าสารเคมีที่เหมาะสมต่อการผลิตถั่วเหลืองยังมี่ไม่แพร่หลายโดยเฉพาะสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  อีกทั้งข้อบ่งใช้สารเคมีที่ติดมากับกล่องหรือขวดสารเคมีไม่มีภาษากัมพูชากำกับอย่างชัดเจน ทำให้เกษตรกรมีโอกาสที่จะใช้สารเคมีไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งชนิดและอัตรา ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ดังจะพบว่าในบางฤดูเกษตรกรจะมีปัญหาการระบาดทำลายของแมลงหวีขาว   ดังนั้นควรเร่งให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งแก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรกรจึงเป็นสิ่งสำคัญ


 การปรับอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกร  ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย   ควรมุ่งเน้นควบคู่กับการให้ความรู้ในด้านการกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ   ประเทศกัมพูชาไม่มีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง จึงควรพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองแก่ประเทศกัมพูชา เนื่องจากพันธุ์ถั่วเหลืองที่เกษตรกรกัมพูชาใช้ในปัจจุบันเป็นพันธุ์ที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย การปรับระเบียบพิธีการศุลกากร ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการนำเข้าการส่งออกปัจจัยการผลิตและผลผลิต   ระหว่างกันจะยังประโยชน์แก่ประเทศทั้ง 2  ได้อย่างอเนกอนันต์

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดของเกษตรกร   จากผลการดำเนินงานในแปลงทดสอบและแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด จะเห็นว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดสามารถดำเนินการได้ โดยการใช้พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (Single cross) ที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเสียค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ก็คุ้มค่าจากการลงทุนในแง่ของผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น และในแง่ที่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สุงกว่าผลผลิตข้าวโพดที่ใช้เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ  นอกจากนี้การส่งเสริมให้บริษัทเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ที่มีศักยภาพอื่นเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดเมล็ดพันธุ์กัมพูชา  จะยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกรกัมพูชาในการเพิ่มทางเลือก  และเกิดการแข่งขันด้านราคาในตลาดเมล็ดพันธุ์  และประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเอกชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ส่วนใหญ่มีฐานการผลิตในประเทศไทย  และการนำเข้าผลผลิตข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย  


นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวโพด สูตร  15-15-15 อัตรา10 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมปลูก  และใช้ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน จะสามารถเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้แต่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดจะช่วยให้เกษตรกรคงความสมบูรณ์ของดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  ภาครัฐกัมพูชาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเหลือง  หรือ ถั่วเขียว  หมุนเวียนในระบบการผลิตพืช 


แนวโน้มการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลือง  ในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดพระตะบอง  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเป้าหมายที่สำคัญของประเทศกัมพูชา มีแนวโน้มลดลง   เนื่องจากเกษตรกรกัมพูชาหันไปปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น   ดังนั้นประเทศไทยควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการนำเข้าผลผลิต
มันสำปะหลัง  เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิต มันสำปะหลังของเกษตรกรในประเทศไทย   อีกทั้งภาครัฐกัมพูชาควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ถึงผลกระทบของการปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันในระยะยาวทั้งในด้านการอนุรักษ์บำรุงดิน และปัญหาด้านการตลาด  


การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เกษตรกรกัมพูชา เพื่อผลิตพืชเป้าหมาย  จะช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมดำเนินการ การตลาดแบบมีสัญญาข้อตกลง( contract farming) ซึ่งจะเป็นผลดีในการพัฒนาการผลิต การตลาด และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชาในอนาคต


การส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดในแหล่งผลิตใหม่ของกัมพูชา  อำเภอโสดนิคม จังหวัดเสียมเรียบ และอำเภออะลองเวง จังหวัดอุดรเมียนเจย มีศักยภาพที่จะขยายการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ควรให้ควมรู้เกษตรกรในการอนุรักษ์บำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในระบบกรปลูกพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน  เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีหน้าดินตื้น 


8.2  ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกัมพูชา 


จากการประชุม การติดตาม ประเมินผลในระหว่างการดำเนินงานโครงการสรุปความต้องการและข้อเสนอแนะดังนี้




เกษตรกร


1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการกำจัดวัชพืช  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  และการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่



2 .จัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็น  โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชเป้าหมาย  สารเคมีที่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีจำหน่ายในพื้นที่  หรือหายาก



เจ้าหน้าที่

                  1.  เจ้าหน้าที่กัมพูชามีความต้องการดำเนินการโครงการต่อ ในพื้นที่ 4  จังหวัด   ได้แก่  จังหวัดบันเตียเมียนเจย   จังหวัด.พระตะบอง  จังหวัดเสียมเรียบ  และ  จังหวัดอุดรเมียนเจย        และขอให้มีการขยายพื้นที่ดำเนินการในเขตจังหวัดพระวิหาร และจังหวัดไพลิน    

           2  ฝ่ายกัมพูชาของบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยเพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการติดตามโครงการ

           3. เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชามีความต้องการความรู้ทางด้านวิชาการ  โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการเลือกแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเป้าหมายของเกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่   ตลอดจนการทัศนศึกษาดูงานในประเทศไทย

8.3  ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ไทย

1.  เนื่องจากการปฏิบัติงานในการติดตามการให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ไทยมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ดังนั้นกัมพูชาควรมีแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่  และระบบการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตการตลาดพืชเป้าหมายของเกษตรกรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

2.  งบประมาณดำเนินการโครงการ และนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านควรต่อเนื่อง เพราะมีผลต่อการวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ   และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน
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